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Inledning 
Kustområdet vid Åbo, Reso, Nådendal och Raumo har enligt jord- och skogsbruksministeriets beslut (20.12.2011) 
utsetts till ett område för översvämningsrisk av nationell betydelse (Bild 1.1.). Området är därigenom ett av de 21 
områdena med betydande översvämningsrisk i Finland (Bilaga 2). För att minska översvämningsriskerna och fö-
rebygga och lindra översvämningar samt för att förbättra beredskapen för översvämningar i vattendrags- och kust-
områden med betydande översvämningsrisk har uppgjorts planer för hantering av översvämningsrisker. Denna 
plan för hantering av översvämningsrisker har uppgjorts på miljöansvarsområdet vid Närings-, trafik- och miljöcen-
tralen i Egentliga Finland (NTM-centralen) under styrning av översvämningsgruppen för kustområdet vid Åbo, 
Reso, Nådendal och Raumo. 
I planen presenteras de för området föreslagna målen och åtgärderna för hantering av översvämningsriskerna 
med motiveringar samt en beskrivning av myndigheternas åtgärder vid översvämning. Riskhanteringsplanen byg-
ger på en preliminär bedömning av översvämningsriskerna i kustområdet (Bilaga 3), samt på kartor över över-
svämningshotade områden och översvämningsrisk i området samt på befintliga dokument om hanteringen av 
översvämningsriskerna. Hörande om planförslaget har verkställts och berörda parter har haft möjlighet att framföra 
sina åsikter om planförslaget (Bilaga 4). Jord- och skogsbruksministeriet godkände planen i december 2015. 
Bild 1.1 Kustområdet vid Åbo, Nådendal, Reso och Raumo och områden med översvämningsrisk i området. 
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Beskrivning av området 
Beskrivning av kustområdet 
De små avrinningsområdena och kustområdet utanför Pemarån, Aura å och Reso å utgör sammanlagt cirka 
335 km2. Området börjar inom Vallerinnanojas avrinningsområde i Sagu och slutar inom Vaarjokis avrinningsom-
råde i Masku. Kring Eura å och Lapinjoki finns små avrinningsområden med en yta på cirka 323 km2. Området 
börjar vid Pyhäranta i Reilanjärvis avrinningsområde och slutar i Lammaskoskenojas avrinningsområde vid Eura å. 
Vid kusten finns det flera mindre fåror och endast tre avrinningsområden på över 50 km2 (Hepojoki–Makarlanjoki, 
Kaljasjoki och Raumanjoki–Pitkäjärvi). Sjöprocenten är i Egentliga Finland 0,1 procent, det vill säga det finns cirka 
0,3 km2 sjöar och i Satakunta 2,2 procent, det vill säga sjöarna utgör cirka 7 km2. 
I den preliminära kartläggningen av översvämningsrisker beaktas de Natura 2000-områden som nämns i 
samband med förvaltningsplanerna för avrinningsdistrikt (Natura 2000-områden i planen för vattenvården). Vid 
valet av områden som anvisats för skydd av livsmiljöer och arter har man tagit hänsyn till de skyddsområden som 
grundats i enlighet med gemenskapslagstiftningen, dvs. habitatdirektivet (92/43/EEG) och fågeldirektivet 
(79/409/EEG), alltså Natura 2000-områdena. Dessa Natura-områden har en stor betydelse för naturvården, sär-
skilt med tanke på naturtyper och arter som är direkt beroende av vatten (Salmi & Kipinä-Salokannel 2010). Inom 
det översvämningshotade området finns endast ett Natura 2000-område, Rauvolanlahti utanför Åbo, i planen för 
vattenvården. I närheten av de översvämningshotade områdena finns emellertid flera Natura 2000-områden, 
såsom Raumo skärgård och Runsala i åbo. 
Inom kustområdet finns det över 120 fornminnesobjekt. Det finns även tre skyddade kyrkor inom området. 
Inom kustområdet finns det 15 bebyggda kulturmiljöer och 19 nationellt betydande bebyggda kulturmiljöer. Därtill 
kommer 11 skyddade statliga byggnadsarvsobjekt och sex skyddade statliga järnvägsobjekt (GEO-bilaga). På 
området finns det ett slott, Åbo slott. 
Havsöversvämningar orsakas oftast av lågtrycksstormar och i samma situationer förekommer också skador 
som orsakas av vinden. De kraftigaste stormarna förekommer under hösten och vintern då lågtryck är starka. En-
bart utifrån vattenståndsinformation kan man försöka se om skadan har orsakats av havsöversvämning eller vind, 
men i praktiken berättar sådana studier inte hela sanningen. Till exempel på Bottenhavets öppna stränder orsakar 
vågorna skador på en högre och längre nivå än den som granskats endast utifrån havsvattenståndet. 
Vad gäller markanvändning är kusten mycket befolkad. I centrumen finns även mycket gammalt byggnadsbe-
stånd. Längre ut från centrumen finns industri och hamnar. Ännu längre bort finns mycket bebyggelse och stugor. I 
Sydvästra Finland finns det gott om stränder som i synnerhet i närheten av städerna redan länge har varit tätbe-
byggda fritidsbostadsområden. I planläggningen har man i synnerhet försökt se till att det finns tillräckligt med fri 
strand, vilket blir allt viktigare när bebyggelsen tätnar för att så många som möjligt ska kunna njuta av havet. På 
Hirvensalo och Satava planläggs för närvarande rikligt med ny bosättning. Fler hamnkonstruktioner i Åbo hamn-
område har också anvisats i landskapsplanen. 
När fritidsbostäder görs om till stadigvarande bostäder ökar glesbebyggelsen. De senaste åren har det blivit 
vanligare att användningsändamålen ändras, men som helhet har fenomenet ändå varit förhållandevis litet. Ham-
narna i området har mycket fartygs- och båttrafik, såväl allmän som privat. Områdets privata och allmänna bad-
stränder används också i stor utsträckning för rekreation. Båtar och bryggor är alltid i fara vid alla stormiga väder 
med översvämningar. 
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Kustvattnens ekologiska status är utanför Åbo, Reso och Nådendal till största delen måttlig, men ställvis otillfreds-
ställande eller dålig, utanför Raumo är statusen mestadels bra, men precis utanför Raumo är den måttlig. Situat-
ionen visas på bild 2.1. 
Meteorologiska institutet mäter havsvattenståndet vid tretton stationer, det vill säga mareografer, vid den finska 
kusten. Mareograferna har placerats tillräckligt nära varandra för att förändringarna i vattenståndet ska kunna 
beräknas ganska exakt i hela Finlands kustområde. De mareografer som är mest väsentliga för Åbo, Reso, Nå-
dendal och Raumo finns i Åbo, Raumo och på Föglö. På Meteorologiska institutets webbplats kan man få en två-
dygnsprognos för havsvattenståndet. Meteorologiska institutet kan även utfärda varningar med prognoser om 
höga havsvattenstånd. Minimi- och maximivärdena från augusti 2013 till augusti 2014 för mareografen i Åbo visas 
på bild 2.2.  
Bild 2.1 Ytvattnens ekologiska status. Bild 2.1 Ytvattnens ekologiska status. 
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Landhöjningens, klimatförändringens och vågornas effekter 
Landhöjningens effekt på översvämningar 
Den landhöjning som har pågått efter istiden har i fråga om precisionen i de långvariga förändringarna i vatten-
ståndet varit mycket jämn och man kan anta att den fortsätter med samma hastighet under det tidsintervall som nu 
granskas. I Åbo är landhöjningen 6,3 mm/år. Värdet grundar sig på observationsmaterial för vattenståndet, där 
inverkan av höjningen av oceanernas vattenstånd och av vinden har räknats bort. Den återstående förändringen 
motsvarar landhöjningen (Parjanne, 2014). 
Klimatförändringens effekter på översvämningar 
Klimatförändringen påverkar vattentillgångarna, den övriga miljön och samhället på många olika sätt. Särskilt vän-
tas en ökning av extremt väder. Effekterna är delvis redan synliga, men de uppskattas öka i väsentlig grad mot 
slutet av århundradet. Landhöjningen kompenserar emellertid i viss mån dessa effekter. 
Enligt det senaste IPCC-scenariot (femte bedömningsrapporten, 2013) kommer havsvattenståndet att stiga 
med 40–63 cm fram till år 2100. Också ökningen av stormar bidrar till havsvattenöversvämningar. Det finns dock 
inga kvantitativa resultat eller bedömningar om stormarnas inverkan på översvämningarna vid den finländska kus-
ten (Tulvariskityöryhmän raportti 2009).  
Om inlandsisen på Grönland smälte helt och hållet skulle vattenståndet i oceanerna i genomsnitt höjas med 7 
meter. Höjningen skulle dock inte fördelas jämt mellan de olika havsområdena bland annat eftersom smältningen 
av den stora massan skulle påverka gravitationsfältet. Höjningen vid Finlands kust på grund av att isen på Grön-
land smälter skulle vara betydligt mindre än 7 meter. Dessutom är en fullständig smältning av inlandsisen en lång-
sam process som tar flera hundra år (IPCC 2007) (Tulvariskityöryhmän raportti 2009). Klimatförändringens effekter 
på översvämningar behandlas aningen mer utförligt i kapitel 6.3. 
Bild 2.2 Minimi- och maximivärden för mareografen i Åbo 8/13-8/14 (N2000). Bild 2.2 Minimi- och maximivärden för mareografen i Åbo 8/13-
8/14 (N2000). 
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Vågornas effekt på översvämningar 
Vågmarginalen längs den finländska kusten beror på platsen och varierar från nästan noll till över tio meter. I Åbo 
skyddas kusten till största delen effektivt från det öppna havets vågor av skärgården, där vågmarginalen kan jäm-
föras med marginalen i insjöar (Parjanne, 2014). 
De högsta vattenstånden vid havskusten varar vanligtvis endast en kort tid, och uppstår endast vid hård vind. 
Om stryklängden är högst en kilometer växer vågorna snabbt till den av vinden beroende höjden. Om stryklängden 
är längre, såsom på de flesta platser längs den finländska kusten, är det mycket mer sällsynt att ett extremt högt 
vattenstånd och extremt höga vågor uppstår samtidigt än att de uppstår skilt för sig. Meteorologiska institutet an-
svarar för uppföljning, statistik och prognoser kring havsvattnet och våghöjder. Annan information om byggplatsen 
fås från NTM-centralen och kommunen. Mer information om ämnet finns även i handboken om de lägsta bygghöj-
derna (på finska) (Parjanne, 2014). 
Beskrivning av tidigare utförda åtgärder för hantering av 
översvämningsrisker 
 
Några konstruktioner för översvämningsskydd har byggts i Åbo hamn. Utöver dessa har man i kustområdet inte 
byggt några betydande konstruktioner i detta syfte eller vidtagit några betydande åtgärder. 
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Kartor över översvämningshotade områden 
och översvämningsrisk samt 
skadebedömningar 
Metoden för uppgörande av kartor över översvämningsrisk och 
grunderna för skadebedömning i kustområdet vid Åbo, Reso, 
Nådendal och Raumo 
Översvämningskartor och skadebedömningar som görs utifrån den används på många sätt vid planeringen av 
hanteringen av översvämningsrisker. Kartorna över översvämningsrisk och bedömningarna av eventuella skador 
hjälper att skapa en bild av nuläget inom hanteringen av översvämningsriskerna och fastställa så kloka mål för 
hanteringen som möjligt. Åtgärderna för hantering av översvämningsriskerna definieras i enlighet med dessa mål. 
Uppgifterna i översvämningskartorna och skadebedömningarna har stor betydelse också vid planeringen av åt-
gärderna. 
Trafikverket (dåvarande Banförvaltningscentralen) gjorde 2008 en utredning av beredskapen vid en except-
ionell höjning av havsytan eller vattenytan i andra vattendrag i underhållsområdena 1 och 2 (omfattar området som 
granskas och ända till Nystad). I utredningen har man identifierat flera översvämningsriskobjekt samt fastställt 
åtgärder som förebygger skador för dem. 
Kartläggning av översvämningshotade områden 
En karta över översvämningshotade områden beskriver de områden som blir under vatten och vattendjupet samt 
det rådande vattenståndet för en viss sannolikhet att en översvämning uppstår.  
Kartorna över översvämningshotade områden har uppgjorts i enlighet med lagstiftningen om översvämnings-
risk för alla områden med betydande översvämningsrisk före utgången av 2013. De detaljerade kartorna, som 
bygger på den riksomfattande exakta höjdmodellen KM2, uppgjordes för scenarier med återkomstintervall som 
presenteras i tabell 3.1. 
Tabell 3.1. Kartlagda scenarier för översvämningsrisk 
Återkomstintervall 
(årlig sannolikhet) 
verbal beskrivning 
Vattenstånd som motsvarar återkomstintervallet, 
cm (N2000) 
Åbo Raumo 
MHW medeltal för årsmaximivärden 104,4 101,9 
1/5a (20 %) mycket vanlig översvämning 122,1 120,0 
1/10a (10 %) 
vanlig översvämning 
131,2 129,4 
1/20a (5 %) 140,5 138,8 
1/50a (2 %) relativt sällsynt översvämning 152,5 150,9 
1/100a (1 % sällsynt översvämning 161,5 160,3 
1/250a (0,4 %) 
mycket sällsynt översvämning 
173,8 172,8 
1/1000a (0,1 %) 191,9 191,3 
 
11 
Kartläggning av översvämningsrisk 
En karta över översvämningsrisk presenterar den risk som en viss återkomstintervall för en översvämning (dvs. ett 
kartlagt scenario för översvämningsrisk) medför. Med risk avses samverkan av sannolikhet, översvämningsrisk 
och sårbarhet. På kartor över översvämningsrisk presenteras den approximativa befolkningsmängden i översväm-
ningsområdet, objekt som är svåra att evakuera, funktioner som är viktiga för samhället, anläggningar som kan 
orsaka förorening samt skyddsområden och kulturarvsobjekt som kan vållas negativa konsekvenser (Tabell 3.2). 
Uppgifterna härrör i huvudsak från riksomfattande material för geografiska data, såsom från byggnads- och lägen-
hetsregistret (RHR), markanvändningsmaterialet CORINE, övervaknings- och belastningsdatasystemet (VAHTI) 
och olika miljödatabaser. Uppgifterna om objekten kontrollerades år 2013 i samarbete med NTM-centralen och 
kommunerna i området. Man samlade även information om riskobjekt av aktörer i området, till exempel av el- och 
vattenverk. Även användningen av förorenade marksubstanser under översvämnings kartlades. 
Riskobjekten i riskområdena längs kusten presenteras i tabell 3.2. Resten av kartorna finns i bilaga 5.. Man 
kan dessutom enkelt bläddra igenom alla riskobjekt och kartor i miljöförvaltningens översvämningskarttjänst . 
Tabell 3.2. I samband med kartläggningen av översvämningsrisker utmärkta objekt som är svåra att evakuera, funktioner som är viktiga för 
samhället, anläggningar som kan orsaka förorening samt skyddsområden och kulturarvsobjekt som riskerar att översvämmas vid en översväm-
ning med ett återkomstintervall på 1/1 000. 
  Antal riskobjekt 
 
 
Åbo och 
Reso 
Nådendal Raumo 
ogynnsamma följder för människors hälsa eller säkerhet  
  
 svårevakuerade objekt 
 
1 
 
avbrott i nödvändighetstjänster 
   
 kraftverk, elstationer och energiöverföring 21 1 3 
 byggnader/objekt för datakommunikation 
  
1 
 stoppad trafik på landsvägar, huvudgator och spårtrafik 8 
  
avbrott i ekonomisk verksamhet som tryggar 
samhällets vitala funktioner 
 
 
 
  
 hamnar 2 
 
1 
ogynnsamma följder för miljön 
   
 anläggningar/funktioner som förorenar miljön 42 7 15 
 förorening av skyddsområden 6 1 3 
ogynnsamma följder för kulturarvet 
   
 bibliotek, arkiv, samlingar och museer 1 
  
 kulturmiljöer 
 
1 
 
övriga objekt 1 1 
 
Bedömning av skador 
Bedömningen av eventuella skador till följd av översvämningar har gjorts i huvudsak utifrån kartläggningen av 
översvämningsrisk. Skador har också bedömts i anslutning till den preliminära bedömningen av översvämningsris-
kerna utifrån uppgifter som var tillgängliga vid tidpunkten, men genom kartläggningen av översvämningsriskerna 
har läges- och egenskapsdata om objekten i området med översvämningsrisk preciserats. 
För området med översvämningsrisk har uppgjorts bedömningar om de direkta skadorna i euro som över-
svämningar enligt olika scenarior medför. Bedömningarna har uppgjorts nationellt centralt vid Finlands miljöcentral 
utifrån tillgängliga geografiska data, kartor över översvämningsrisk samt utifrån uppgifter om objektens värde och 
sårbarhet för olika vattendjup (se skadefunktionerna). Skadebedömningarna har uppgjorts för följande helheter; 
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byggnadsskador, (konstruktionsskada, lösöre och rengöringskostnader specificerade), trafikskador (skador för 
infrastrukturen, tilläggstid på grund av trafikavbrott, skador på fordon), räddningsväsendets kostnader samt jord-
bruksskador. 
Jämförelsen av skador som bedömts på olika sätt och fastställandet av vikten av de olika bedömningsfak-
torerna har stor betydelse för översvämningsriskerna i området. Alla skador som en översvämning orsakar kan 
inte bedömas i absoluta mängder. Exempelvis beträffande översvämningens inverkan på datakommunikationens 
funktion kan inte presenteras exakta mängd- eller penningmässiga bedömningar, utan en skadebedömning pre-
senteras i typiska fall verbalt under beaktande av osäkerhetsfaktorerna. I jämförelsen av målen och åtgärderna för 
hanteringen av översvämningsriskerna måste man i varje fall jämföra olika bedömningar med varandra.  
Finlands miljöcentral har bedömt översvämningsskadorna i områden med betydande översvämningsrisk i euro 
med hjälp av den metod som Silander och Parjanne utvecklat (Silander ja Parjanne 2012). Ju större område det är 
fråga om, desto mer exakt kan man beräkna värdet på skadorna med hjälp av metoden. I små områden påverkar 
fel i källuppgifterna i högre grad skadebedömningarna. Skadebedömningen beaktar inte indirekta skador, såsom 
miljöförstörelse. Metoden har utvecklats med hjälp av översvämningar i vattendrag, men har tillämpats även på 
havsöversvämningar. 
I det översvämningskarterade kustområdet i Åbo, Reso, Nådendal och Raumo kan skadorna vid en mycket 
sällsynt översvämning (1/1 000) enligt metoden av Silander och Parjanne vid Finlands miljöcentral uppgå till cirka 
23 miljoner euro (Tabell 3.3). Vid en ganska sällsynt och sällsynt översvämning (1/50 och 1/100) rör sig kostna-
derna kring 5 miljoner. Vid en översvämning med återkomstintervallet 1/1 000 uppstår cirka 60 procent av ska-
dorna i Åbo, men vid en mindre översvämning är andelen nästan 90 procent. 
Tabell 3.3. Bedömning av skadorna i området med betydande översvämningsrisk i Åbo, Reso, Nådendal och Raumo vid olika återkomstintervall. 
Karta över havsöversvämningar i Åbo, Reso, 
Nådendal och Raumo, havsöversvämning 
20% 10% 5% 2% 1% 0,4% 0,1% 
Sammanfattning av skadebedömningarna (M€) 1/5a 1/10a 1/20a 1/50a 1/100a 1/250a 1/1000a 
Totala skador på byggnader 0,9 1,2 2,7 4,1 4,7 8,2 19,5 
     konstruktionsskador 0,4 0,6 1,4 2,0 2,3 3,7 8,1 
     rengöring 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 1,1 
     lösöre 0,4 0,6 1,3 2,0 2,2 4,2 10,3 
Trafik 0,2 0,4 0,5 0,9 0,9 1,2 2,2 
     tilläggstid p.g.a. trafikavbrott 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
     trafikinfra 0,2 0,3 0,5 0,9 0,9 1,2 2,2 
Räddningsväsendet 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 1,0 
Fordon 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
Sammanlagt 1,2 1,6 3,3 5,2 5,8 9,9 22,8 
Skador i Åbo, M€ 1,0 1,3 2,9 4,6 5,0 8,3 13,8 
Med tanke på ekonomin och miljön utgör de många hamnarna och deras funktioner större risker i området. Många 
gamla hamnar och varv utgör även en risk med tanke på de förorenade markerna. De konsekvenser som en 
snabb havsöversvämning har på de förorenade markerna är sannolikt små, men ganska okända.  
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Mål för hanteringen av 
översvämningsriskerna 
Målen 
Det allmänna målet för hanteringen av översvämningsrisker är att minska översvämningsrisker, förebygga och 
lindra ogynnsamma följder av översvämningar och att förbättra beredskapen för översvämningar. Utförligare mål 
ska presenteras i planen för hanteringen av översvämningsriskerna, och översvämningsgruppen har fastställt dem 
efter myndighetssamarbete och en tillräckligt omfattande interaktion med intressentgrupperna. Fastställandet av 
målen har varit process med många faser. Processen har också preciserats under arbetet med riskhanteringspla-
nen (Bilaga 6). 
Målen för hanteringen av översvämningsrisker i kustområdet i Åbo, Nådendal, Reso och Raumo har indelats i 
fem grupper enligt riskobjekt. Grupperna och de mål de inbegriper presenteras nedan. 
Mål kring människors hälsa och säkerhet 
 Fast bosättning på området som täcks av flödesvatten vid en sällsynt översvämning (1/100 a) är skyd-
dad mot översvämningar eller man har förberett sig inför översvämningar så att människors hälsa och 
säkerhet inte riskeras. 
 På det område som täcks av en ytterst sällsynt översvämning (mer sällan än 1/250a) finns det inga ob-
jekt som är svåra att evakuera eller så är objekten skyddade och evakueringsförbindelserna säkrade. 
Mål kring nödvändighetstjänster 
 El-, värme- och vattendistributionen bryts inte vid en mycket sällsynt översvämning. 
 Viktiga trafikförbindelser bryts inte vid en mycket sällsynt översvämning. 
 De livsviktiga samhällsfunktionerna och underhållssäkerheten störs inte vid en mycket sällsynt över-
svämning. 
Mål kring miljön och kulturarvet 
 Irreversibla och oersättliga skadeverkningar på miljön och kulturarvet orsakas inte ens av en mycket 
sällsynt översvämning. 
Mål kring myndigheters åtgärder 
 Genom planering och planläggning av områdesanvändningen minskar man riskerna för översvämning 
av hav och dagvatten. 
Mål kring medborgarverksamheten 
 De människor som bor i och besöker översvämningshotade områden samt de företag som verkar där är 
medvetna om hotet och sannolikheten för en översvämning. De kan skydda sin egendom och själv-
ständigt förbereda sig för en översvämningssituation. 
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Åtgärder för att uppnå målen och deras 
effekter 
I bilaga 7 beskrivs metoderna för bedömning av åtgärderna och i bilaga 8 finns de valda åtgärderna samlade.. I 
detta kapitel beskrivs varje åtgärd som valts till mer ingående granskning separat och mer detaljerat: bland annat 
vad åtgärden avser i det här området med översvämningsrisk, hur genomförandet av åtgärden påverkar över-
svämningsrisken och översvämningarna och vilka osäkerhetsfaktorer som förknippas med åtgärden. Den egent-
liga åtgärdssammanfattningen och åtgärdernas prioritetsordning presenteras i kapitel 6. Vid grupperingen av åt-
gärder har använts följande sameuropeiska indelning: 
1. Åtgärder som minskar översvämningsrisken 
2. Beredskapsåtgärder 
3. Åtgärder för översvämningsskydd 
4. Verksamhet vid översvämningsrisk och översvämning 
Vid granskningen av åtgärderna har man i enlighet med 10 § i lagen om hantering av översvämningsrisker 
(620/2010) strävat efter att söka åtgärder som bygger på andra åtgärder än på konstruktioner för översvämnings-
skydd. Utgångspunkten är att man inte kan påverka sannolikheten för havsöversvämningar genom lokala eller 
regionala åtgärder. Icke-strukturella åtgärder är till exempel beaktandet av översvämningsriskerna vid planeringen 
av områdesanvändningen, prognostiserings- och varningssystem, kommunikation, räddningsplaner som koncen-
trerar sig på översvämningarna samt verksamhet vid översvämningar. 
Anpassning och icke-strukturella lösningar är på längre sikt de effektivaste och hållbaraste lösningarna, även 
om strukturella lösningar behövs vid havsöversvämningar. Ibland kan icke-strukturella åtgärder användas för att 
komplettera traditionella strukturella lösningar för översvämningsskydd.  
Åtgärder som minskar översvämningsrisken 
Med minskning av översvämningsrisker avses sådana på förhand vidtagna åtgärder som avser att minska eventu-
ella översvämningsskador och områdets skadepotential och förhindra att översvämningsrisken ökar. Uppkomsten 
av översvämningsrisker kan förebyggas särskilt genom planering av markanvändningen: genom att beakta områ-
den med risk för översvämning vid valet av byggnadsplats och genom att minska känsligheten av byggandet i 
områden med översvämningsrisk för skador som orsakas av översvämningar. Metoderna är till exempel planlägg-
ning, byggbestämmelser och rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå. 
En sammanfattning av bedömningarna av åtgärderna presenteras i tabell 5.1. Åtgärdernas anpassningsbarhet 
till klimatförändringen bedöms i tabell 5.2. Åtgärderna presenteras i text bilaga 9. 
15 
Tabell 5.1. Sammandrag av bedömningen av de direkta effekterna av åtgärderna. I punkten Fördelar med översvämningsskydd har man bedömt 
vilka fördelar åtgärderna medför i fråga om översvämningsskydd, i punkterna Miljökonsekvenser samt Socioekonomiska konsekvenser har man 
bedömt vilka effekter genomförandet av åtgärderna medför, exklusive fördelarna med översvämningsskydd, i punkten Teknisk-ekonomisk ge-
nomförbarhet har man bedömt åtgärdernas genomförbarhet. Beskrivning i textform av konsekvenserna av de åtgärder som visas i tabellen 
presenteras i bilaga 9. 
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Beaktande av översvämningar i 
planläggning och beslut om bygg-
lov 
1 1 0 1 0 0 0 0 -2 4 4 4 2 
Beaktande av översvämningsrisker 
i beslut om miljötillstånd 
2 0 1 3 0 0 0 -1 0 4 4 4 2 
Höjning eller skydd av vägar 2 2 2 0 0 0 -1 2 0 3 2 2 2 
Avlägsnande från det översväm-
made området eller placering på 
högre höjd av anordningar för el- 
och värmedistribution samt för 
vattenförsörjning och datakommu-
nikation 
3 3 3 3 1 0 0 1 2 2 2 3 3 
Varning om översvämningsvatten 
och/eller vattendjupet genom 
skyltar vid vägrenen 
2 2 2 0 0 0 0 0 1 3 3 4 2 
Regionala anvisningar för byg-
gande: beaktande av havsöver-
svämningar och dagvattenöver-
svämningar 
1 1 0 1 0 0 0 0 -2 4 4 4 2 
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Tabell 5.2. Åtgärdernas anpassningsbarhet till klimatförändringen. 
Åtgärd 
Höjning av 
havsvattennivån 
Motivering 
Beaktande av översvämningar i planläggning 
och beslut om bygglov 
ja I planläggningen kan den ökande översvämningsrisken beaktas 
Beaktande av översvämningsrisker i beslut om 
miljötillstånd 
ja Miljötillstånden kan granskas vid behov 
Höjning eller skydd av vägar dålig Höjning av vägar till en högre nivå är inte alltid möjligt 
Avlägsnande från det översvämmade området 
eller placering på högre höjd av anordningar 
för el- och värmedistribution samt för vattenför-
sörjning och datakommunikation 
dålig Omplacering av anordningar är inte alltid möjligt 
Varning om översvämningsvatten och/eller 
vattendjupet genom skyltar vid vägrenen 
ja Skyltarna kan flyttas eller ändras vid behov 
Regionala anvisningar för byggande: beak-
tande av havsöversvämningar och dagvatten-
översvämningar 
ja I anvisningarna kan den ökande översvämningsrisken beaktas 
 
Beredskapsåtgärder 
Med beredskapsåtgärder avses metoder, åtgärder och beredskapssystem som avser att förbättra beredskapen för 
översvämningar och därigenom minska de skador som en eventuell översvämning orsakar. Även planering och 
övning av verksamheten i översvämningssituationer ingår i beredskapsåtgärderna. Beredskapsåtgärderna omfat-
tar bland annat översvämningsprognoser, varningssystem, förhandsinformation, räddningsplaner, övningar i 
avvärjning av översvämningar och främjande av egen beredskap. 
Som övriga beredskapsåtgärder kan man också räkna bedömning av sannolikheten för översvämningar och 
bedömning av skador samt kartläggning av översvämningshotade områden och översvämningsrisker. Även upp-
görandet av en plan för hantering av översvämningsriskerna kan betraktas som en åtgärd som förebygger över-
svämningsrisker. Ytterligare ett viktigt sätt för förebyggande är att öka kunskaperna om översvämningar hos invå-
narna i området och åtgärder som avser detta, till exempel anvisningar om beredskap för översvämningar. 
En sammanfattning av bedömningarna av åtgärderna presenteras i tabell 5.3. Åtgärdernas anpassningsbarhet 
till klimatförändringen bedöms i tabell 5.4. 
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Tabell 5.3. Sammandrag av bedömningen av de direkta effekterna av åtgärderna. I punkten Fördelar med översvämningsskydd har man bedömt 
vilka fördelar åtgärderna medför i fråga om översvämningsskydd, i punkterna Miljökonsekvenser samt Socioekonomiska konsekvenser har man 
bedömt vilka effekter genomförandet av åtgärderna medför, exklusive fördelarna med översvämningsskydd, i punkten Teknisk-ekonomisk ge-
nomförbarhet har man bedömt åtgärdernas genomförbarhet. Beskrivning i textform av konsekvenserna av de åtgärder som visas i tabellen 
presenteras i bilaga 9. 
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Granskning/uppdatering 
av tillgängliga områ-
desplaner och säker-
hetsplaner för anlägg-
ningar som behandlar 
eller lagrar ämnen som 
är skadliga för miljön 
3 1 3 4 1 0 0 0 1 4 3 4 3 
Sammanställande av 
ett paket med informat-
ion om översvämningar 
och utdelning av detta 
till fastighetsägare i 
översvämningsområdet 
3 2 3 3 1 0 0 1 2 4 3 4 2 
Utveckling av varnings-
systemet för havsvat-
tenståndet 
3 2 2 2 2 0 0 1 1 3 3 4 2 
 
Tabell 5.4. Åtgärdernas anpassningsbarhet till klimatförändringen 
Åtgärd 
Höjning av havsvat-
tennivån 
Motivering 
Granskning/uppdatering av till-
gängliga områdesplaner och sä-
kerhetsplaner för anläggningar 
som behandlar eller lagrar ämnen 
som är skadliga för miljön 
ja Planerna kan uppdateras 
Sammanställande av ett paket 
med information om översväm-
ningar och utdelning av detta till 
fastighetsägare i översvämnings-
området 
ja 
Paketet med översvämningsinformation kan uppdateras. En del av anvis-
ningarna för beredskap inför översvämningar gäller oberoende av över-
svämningsnivån 
Utveckling av varningssystemet 
för havsvattenståndet 
ja Fungerar oberoende av översvämningsrisken 
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Åtgärder för översvämningsskydd 
Med översvämningsskydd avses planering och byggande av sådana permanenta strukturer som avser att för-
hindra eller minska ogynnsamma skador till följd av översvämningar. De huvudsakliga metoderna är invallning av 
stränder och objektsvisa konstruktioner för översvämningsskydd. 
En sammanfattning av bedömningarna av åtgärderna presenteras i tabell 5.5. Åtgärdernas anpassningsbarhet 
till klimatförändringen bedöms i tabell 5.6. 
Tabell 5.5. Sammandrag av bedömningen av de direkta effekterna av åtgärderna. I punkten Fördelar med översvämningsskydd har man bedömt 
vilka fördelar åtgärderna medför i fråga om översvämningsskydd, i punkterna Miljökonsekvenser samt Socioekonomiska konsekvenser har man 
bedömt vilka effekter genomförandet av åtgärderna medför, exklusive fördelarna med översvämningsskydd, i punkten Teknisk-ekonomisk ge-
nomförbarhet har man bedömt åtgärdernas genomförbarhet. Beskrivning i textform av konsekvenserna av de åtgärder som visas i tabellen 
presenteras i bilaga 9. 
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Tillfälliga och per-
manenta objektsvisa 
skyddskonstruktion-
er 
4 4 4 3 2 0 -2 0 1 3 1 3 2 
 
Tabell 5.6. Åtgärdernas anpassningsbarhet till klimatförändringen 
Åtgärd 
Höjning av 
havsvattennivån 
Motivering 
Objektsvisa skyddskonstruktioner, tillfälliga och 
permanenta 
delvis Tillfälliga konstruktioner kan ändras enligt översvämningsrisken 
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Verksamhet vid översvämningsrisk och översvämning 
Verksamheten i översvämningssituationer omfattar åtgärder som vidtas under en översvämning för att förhindra 
eller minska skador som översvämningen medför, såsom räddningsverksamhet, inklusive evakuering och skydd 
med tillfälliga konstruktioner (Arbetsgruppen för översvämningsrisk, 2009). 
Begreppet "avvärjning av översvämning", som ofta använts ovan, täcker förhandsberedskapen, planeringen 
av den, samt de åtgärder som vidtas både före en översvämning och under den, exklusive översvämningsskydds-
åtgärder. Begreppen har delvis varit överlappande och därför i viss grad oklara. Arbetsgruppen för översvämnings-
risk (2009) föreslog att begreppen skulle göras klarare och att man avstod från begreppet avvärjning av över-
svämningar. Detta gjorde indelningen i förebyggande åtgärder och verksamhet i översvämningssituationer klarare. 
En sammanfattning av bedömningarna av åtgärderna presenteras i tabell 5.7. Åtgärdernas anpassningsbarhet 
till klimatförändringen bedöms i tabell 5.8. 
 
Tabell 5.7. Sammandrag av bedömningen av de direkta effekterna av åtgärderna. I punkten Fördelar med översvämningsskydd har man bedömt 
vilka fördelar åtgärderna medför i fråga om översvämningsskydd, i punkterna Miljökonsekvenser samt Socioekonomiska konsekvenser har man 
bedömt vilka effekter genomförandet av åtgärderna medför, exklusive fördelarna med översvämningsskydd, i punkten Teknisk-ekonomisk ge-
nomförbarhet har man bedömt åtgärdernas genomförbarhet. Beskrivning i textform av konsekvenserna av de åtgärder som visas i tabellen 
presenteras i bilaga 9. 
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Skydd av värdefulla kultur-
arvsobjekt genom tillfälliga 
konstruktioner 
0 0 0 0 4 0 0 1 0 3 3 3 2 
Utveckling av en översväm-
ningsvarningstjänst för 
medborgare och företag 
3 1 3 1 1 0 0 0 1 2 3 4 2 
Informering om vägavsnitt: 
vilka är ur bruk, vilka kan 
användas 
2 0 1 0 0 0 0 0 1 3 3 4 2 
              Tabell 5.8. Åtgärdernas anpassningsbarhet till klimatförändringen 
Åtgärd 
Höjning av 
havsvattennivån 
Motivering 
Skydd av värdefulla kulturarvsobjekt 
genom tillfälliga konstruktioner 
ja Tillfälliga konstruktioner kan ändras enligt översvämningsrisken 
Utveckling av en översvämningsvar-
ningstjänst för medborgare och före-
tag 
ja Översvämningsvarningstjänsten fungerar oberoende av översvämningsrisken 
Informering om vägavsnitt: vilka är ur 
bruk, vilka kan användas 
ja Fungerar oberoende av översvämningsrisken 
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Sammandrag och genomförande av 
riskhanteringsplanen 
I den här planen för hantering av översvämningsrisker presenteras målen för hanteringen av det mest betydande 
området med översvämningsrisk längs kusten samt åtgärder för att nå målen. Åtgärdernas prioritetsordning pre-
senteras i kapitel 6.1. Genomförandet och uppföljningen av planen beskrivs i kapitel 6.2. 
Sammandrag av åtgärderna och åtgärdernas prioritetsordning 
För varje åtgärd för hantering av översvämningsrisker som presenteras i riskhanteringsplanen granskas i kapitel 
10 åtgärdens effekter samt fördelar och kostnader. Vid valet av åtgärder har man fäst uppmärksamhet vid uppnå-
endet av målen samt fokuserat på åtgärder som minskar sannolikheten för översvämningar och i mån av möjlighet 
på andra metoder än konstruktioner för översvämningsskydd. I det här kapitlet presenteras ett sammandrag av de 
åtgärder som beskrevs noggrannare i kapitel 5 ovan samt den prioritetsordning enligt vilken de föreslagna åtgär-
derna bör genomföras. 
Åtgärdernas prioritetsordning har i första hand gjorts med tanke på genomförandet och uppföljningen av de 
åtgärder som presenteras i riskhanteringsplanen. Prioritetsordningen bör även enligt lagen om hantering av över-
svämningsrisker (620/2010) framföras som en del av riskhanteringsplanen. Målet med prioritetsordningen är att 
fastställa de åtgärder som de olika ansvariga instanserna i första hand bör vidta, som man måste hitta finansiering 
för eller som bör planeras mer i detalj under perioden för riskhanteringsplanen. 
I samband med fastställandet av åtgärdernas prioritetsordning har man särskilt fäst uppmärksamhet vid följande 
aspekter: 
 uppnåendet av de mål som fastställts för hanteringen av översvämningsriskerna 
 möjligheterna till andra åtgärder än sådana som grundar sig på konstruktioner för översvämningsskydd 
 olika åtgärders effektivitet i fråga om minskning av sannolikheten för översvämningar och deras ogynn-
samma följder 
 åtgärdernas kostnader och fördelar 
 åtgärdernas förenlighet med vattenvården 
 de miljökonsekvenser som bedömts i miljörapporten i enlighet med lagen om bedömning av miljökonse-
kvenserna av myndigheters planer och program (Bilaga 1). 
Den åtgärd som föreslås att ska genomföras i första hand är inte nödvändigtvis den åtgärd vars fördelar är störst 
eller vars kostnader är minst; man har även bedömt åtgärdens betydelse med tanke på kustområdet, möjligheter-
na att genomföra den samt de effekter i enlighet med målen för hanteringen av översvämningsriskerna som upp-
nås genom ifrågavarande åtgärd. Även de fördelar som genom åtgärderna uppnås till exempel i fråga om målen 
för vattenvården har kunnat påverka prioriteringen. Åtgärdernas prioritetsordning och motiveringarna till den samt 
den tidtabell som eftersträvas presenteras i tabell 6.1.  
Åtgärden har fastställts som primär i prioritetsordningen om ett eller flera av följande villkor uppfylls: 
 åtgärden förbättrar avsevärt människors säkerhet 
 man kan genom åtgärden förebygga en miljöskada av mycket betydande omfattning 
 genom åtgärden uppnås betydande materiella fördelar med tanke på översvämningsskyddet. 
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Åtgärden har placerats som sekundär i prioritetsordningen om ett eller flera av följande villkor uppfylls:  
1. de fördelar för översvämningsskyddet som uppnås genom åtgärden eller dess effekter för översväm-
ningsrisken är indirekta 
2. de effekter som man bedömt att åtgärden ger är, med undantag av fördelarna i fråga om översväm-
ningsskydd, negativa. 
Åtgärden har placerats som kompletterande i prioritetsordningen om ett eller flera av följande villkor uppfylls:  
1. de fördelar som uppnås i fråga om översvämningsskydd är osäkra 
2. det är osäkert om åtgärden kan genomföras. 
Tabell 6.1. De åtgärder för hantering av översvämningsrisker som behövs i kustområdet samt aktörer som ansvarar för genomförandet, tidtabel-
ler som eftersträvas och prioritetsordningen i fråga om dessa. 
Åtgärd 
Aktör som är huvud-
ansvarig för genom-
förandet 
Aktörer som deltar i 
genomförandet 
Åtgärdens 
tillstånd 
Prioritetsordning 
Eftersträvad 
tidtabell 
M
in
s
k
n
in
g
 a
v
 ö
v
e
rs
v
ä
m
n
in
g
s
ri
s
k
e
r 
Beaktande av översvämningar i 
planläggning och beslut om bygglov 
Kommun  Landskapsförbunden Fortlöpande Primär Fortlöpande 
Beaktande av översvämningsrisker i 
beslut om miljötillstånd 
RFV 
NTM och kommuner-
na 
Saknas Primär Fortlöpande 
Höjning eller skydd av vägar 
Ägaren (kommunen 
eller staten) 
  Saknas Sekundär 
Åtgärden 
bereds 
genom 
utarbetande 
av en gene-
ralplan  
Avlägsnande från det översvämmade 
området eller placering på högre höjd 
av anordningar för el- och värmedis-
tribution samt för vattenförsörjning 
och datakommunikation 
El- och energibola-
gen, vattenverken 
samt kommunerna 
  Saknas Primär Efter sex år 
Varning om översvämningsvatten 
och/eller vattendjupet genom skyltar 
vid vägrenen 
Ägaren (kommunen 
eller staten)  
Saknas Sekundär Efter sex år 
Regionala anvisningar för planlägg-
ning och byggande: beaktande av 
havsöversvämningar och dagvattenö-
versvämningar 
 NTM och kommunen    Fortlöpande Primär  Fortlöpande  
B
e
re
d
s
k
a
p
s
å
tg
ä
rd
e
r 
Granskning/uppdatering av tillgäng-
liga områdesplaner och säkerhetspla-
ner för anläggningar som behandlar 
eller lagrar ämnen som är skadliga 
för miljön 
Anläggningarnas 
ägare 
Kommunernas mil-
jömyndigheter 
Saknas Primär 
Genomgång 
efter sex år 
Sammanställande av ett paket med 
information om översvämningar och 
utdelning av detta till fastighetsägare 
i översvämningsområdet 
Räddningsverket och 
NTM-centralen 
Kommunernas tek-
niska centraler + 
NTM 
Saknas Primär Efter sex år 
Utveckling av ett prognossystem för 
havsvattenståndet 
Meteorologiska 
institutet 
NTM, räddningsver-
ket, kommunernas 
tekniska centraler 
Fortlöpande Sekundär Fortlöpande 
Ö
v
e
rs
v
ä
m
n
in
g
s
-
s
k
y
d
d
 
Objektsvisa skyddskonstruktioner, 
tillfälliga och permanenta 
Ägarna till skadeob-
jekt 
NTM och kommuner-
na 
Saknas Primär Efter sex år 
V
e
rk
s
a
m
h
e
t 
v
id
 ö
v
e
r-
s
v
ä
m
n
in
g
s
ri
s
k
 o
c
h
 
ö
v
e
rs
v
ä
m
n
in
g
 
Skydd av värdefulla kulturarvsobjekt 
genom tillfälliga konstruktioner 
Kommunen eller 
staten 
  Saknas Primär Efter sex år 
Utveckling av en översvämningsvar-
ningstjänst för medborgare och 
företag 
NTM   Saknas Primär Efter sex år 
Informering om vägavsnitt: vilka är 
ur bruk, vilka kan användas 
Ägaren (kommunen 
eller staten) 
  Saknas Primär Efter sex år 
De åtgärder som valts till riskhanteringsplanen och de mål som de svarar mot presenteras i tabell 6.2. 
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Tabell 6.2 I tabellen är ”x = svarar direkt mot målet” och ”o = svarar indirekt mot målet (genom fördelar i fråga om översvämningsskydd)”. 
Åtgärd 
Fast bosättning i området som 
täcks av flödesvatten vid en 
sällsynt översvämning (1/100 a) 
är skyddad mot översvämningar 
eller man har förberett sig inför 
översvämningar så att 
människors hälsa och säkerhet 
inte riskeras. 
I det område som täcks av 
en ytterst sällsynt 
översvämning (mer sällan 
än 1/250a) finns det inga 
objekt som är svåra att 
evakuera eller så är 
objekten skyddade och 
evakueringsförbindelserna 
säkrade. 
El-, värme- och 
vattendistributionen 
bryts inte vid en 
mycket sällsynt 
översvämning. 
Viktiga 
trafikförbind
elser bryts 
inte vid en 
mycket 
sällsynt 
översvämnin
g.  
De livsviktiga 
samhällsfunktionerna 
och 
underhållssäkerheten 
störs inte vid en 
mycket sällsynt 
översvämning. 
Irreversibla och 
oersättliga 
skadeverkningar på 
miljön och 
kulturarvet orsakas 
inte ens av en 
mycket sällsynt 
översvämning. 
Genom planering 
och planläggning av 
områdesanvändnin
gen minskar man 
riskerna för 
översvämning av 
hav och dagvatten. 
De människor som bor 
i och besöker 
översvämningshotade 
områden samt de 
företag som verkar där 
är medvetna om hotet 
och sannolikheten för 
en översvämning. De 
kan skydda sin 
egendom och 
självständigt förbereda 
sig för en 
översvämningssituatio
n. 
M
in
s
k
n
in
g
 a
v
 ö
v
e
rs
v
ä
m
n
in
g
s
ri
s
k
e
r 
Beaktande av översväm-
ningar i planläggning och 
beslut om bygglov 
x x O O     x   
Beaktande av översväm-
ningsrisker i beslut om 
miljötillstånd 
          x     
Höjning eller skydd av 
vägar   O   x x       
Avlägsnande från det över-
svämmade området eller 
placering på högre höjd av 
anordningar för el- och 
värmedistribution samt för 
vattenförsörjning och data-
kommunikation 
    x   x       
Varning om översväm-
ningsvatten och/eller vat-
tendjupet genom skyltar 
vid vägrenen 
      O O       
Regionala anvisningar för 
byggande: beaktande av 
havsöversvämningar och 
dagvattenöversvämningar 
 x x  O O     x   
B
e
re
d
s
k
a
p
s
å
tg
ä
rd
e
r Granskning/uppdatering av 
tillgängliga områdesplaner 
och säkerhetsplaner för 
anläggningar som behand-
lar eller lagrar ämnen som 
är skadliga för miljön 
    O   O x     
Sammanställande av ett 
paket med information om 
översvämningar och utdel-
              x 
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Åtgärd 
Fast bosättning i området som 
täcks av flödesvatten vid en 
sällsynt översvämning (1/100 a) 
är skyddad mot översvämningar 
eller man har förberett sig inför 
översvämningar så att 
människors hälsa och säkerhet 
inte riskeras. 
I det område som täcks av 
en ytterst sällsynt 
översvämning (mer sällan 
än 1/250a) finns det inga 
objekt som är svåra att 
evakuera eller så är 
objekten skyddade och 
evakueringsförbindelserna 
säkrade. 
El-, värme- och 
vattendistributionen 
bryts inte vid en 
mycket sällsynt 
översvämning. 
Viktiga 
trafikförbind
elser bryts 
inte vid en 
mycket 
sällsynt 
översvämnin
g.  
De livsviktiga 
samhällsfunktionerna 
och 
underhållssäkerheten 
störs inte vid en 
mycket sällsynt 
översvämning. 
Irreversibla och 
oersättliga 
skadeverkningar på 
miljön och 
kulturarvet orsakas 
inte ens av en 
mycket sällsynt 
översvämning. 
Genom planering 
och planläggning av 
områdesanvändnin
gen minskar man 
riskerna för 
översvämning av 
hav och dagvatten. 
De människor som bor 
i och besöker 
översvämningshotade 
områden samt de 
företag som verkar där 
är medvetna om hotet 
och sannolikheten för 
en översvämning. De 
kan skydda sin 
egendom och 
självständigt förbereda 
sig för en 
översvämningssituatio
n. 
ning av detta till fastighets-
ägare i översvämningsom-
rådet 
Utveckling av varningssy-
stemet för havsvattenstån-
det 
              O 
Ö
v
e
rs
v
ä
m
-
n
in
g
s
s
k
y
d
d
 
Objektsvisa skyddskon-
struktioner, tillfälliga och 
permanenta 
O O x   x     O 
V
e
rk
s
a
m
h
e
t 
v
id
 ö
v
e
r-
s
v
ä
m
n
in
g
s
ri
s
k
 o
c
h
 
ö
v
e
rs
v
ä
m
n
in
g
 
Skydd av värdefulla kultur-
arvsobjekt genom tillfälliga 
konstruktioner 
          x     
Utveckling av en över-
svämningsvarningstjänst 
för medborgare och företag 
O O           O 
Informering om vägavsnitt: 
vilka är ur bruk, vilka kan 
användas 
      O O       
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Genomförande och uppföljning av riskhanteringsplanen 
Planen för hantering av översvämningsriskerna ska i enlighet med lagen om hantering av översvämningsrisker 
620/2010 (Bilaga 10) godkännas och publiceras före den 22 december 2015. Efter detta ska planen vid behov 
revideras vart sjätte år, under förutsättning att området fortfarande bedöms vara ett område med betydande över-
svämningsrisk. En preliminär bedömning av översvämningsriskerna och granskning av områdena med betydande 
översvämningsrisk görs följande gång senast den 22 december 2018 och en omvärdering av riskhanteringspla-
nerna ska vara färdig den 22 december 2021. 
De åtgärdsförslag som presenteras i den här riskhanteringsplanen är inte bindande och de ålägger heller inte 
direkt någon instans att genomföra ifrågavarande åtgärder under den här eller nästa planeringsperiod. Statliga och 
kommunala myndigheter samt regionutvecklingsmyndigheten ska dock beakta planen och åtgärdsförslagen i sin 
verksamhet. I omvärderingen av planerna för hantering av översvämningsriskerna 2021 ska vid behov beskrivas 
vilka av de åtgärder som föreslagits i denna plan som inte har genomförts och varför. I de reviderade planerna för 
hantering av översvämningsriskerna beaktas dessutom ny information som erhållits om klimatförändringens effek-
ter på förekomsten av översvämningar. I de reviderade planerna presenteras även en bedömning av hur man har 
uppnått målen för hanteringen av översvämningsriskerna som fastställts i denna plan och hur långt man har kom-
mit i genomförandet av åtgärderna.  
NTM-centralen i Egentliga Finland i samarbete med områdets översvämningsgrupp bär huvudansvaret för att 
främja och följa upp genomförandet av planen. Det är NTM-centralens och översvämningsgruppens uppgift att för 
sin egen del övervaka att verkställandet av åtgärdsförslagen framskrider.  
Uppföljning av de åtgärder som föreslås i riskhanteringsplanen 
I den här riskhanteringsplanen har åtgärdernas effekter, genomförbarhet och prioritetsordning granskats. Man har i 
planen dock inte bindande fastslagit vilka åtgärder för hantering av översvämningsrisken som ska genomföras. 
Den egentliga planeringen av åtgärden börjar först efter att riskhanteringsplanen har godkänts, och den kan fort-
sätta under följande planeringsrunda eller till och med längre. Förutsättningarna för att åtgärderna ska genomfö-
ras, de aktörer som ansvarar för genomförandet, den planerade tidtabellen för genomförandet samt finansieringen 
av åtgärderna löses i ett annat förfarande, till exempel genom privata och offentliga instansers beslut om till-
ståndsmyndigheters och projekts finansiering. Enligt förslaget ska dock de statliga och kommunala myndigheterna 
samt myndigheterna för områdesutveckling till tillämpliga delar beakta de godkända planerna för hantering av 
översvämningsrisker i sitt beslutsfattande, i sina planer och i sina åtgärder kring vattenanvändningen. 
De åtgärder som presenteras i riskhanteringsplanen eller den prioritetsordning som föreslås för dem avgör 
ingens rätt att få översvämningsskydd för sin egendom och ingens skyldighet att stå ut med översvämningsrisken. 
Således har de som gjort förslaget inget tjänsteansvar för sådana rättigheter eller skyldigheter eller något skade-
ersättningsansvar. En myndighet eller en myndighetsrepresentant som är medlem i översvämningsgruppen an-
svarar inte för åtgärder som har föreslagits i planen, inte ens när en åtgärd som prioriteras eller i övrigt föreslås i 
planen ökar översvämningsskadorna på ett annat ställe längs kusten. Ersättningsansvar kan uppstå endast för 
genomföraren av en sådan åtgärd, det vill säga den som får åtgärdstillstånd. Tillståndsmyndigheten beslutar om 
ersättningsansvarets innehåll i åtgärdstillståndet. 
Förslagen på ansvariga aktörer för och tidtabellen för genomförande av åtgärderna i planen presenteras i ta-
bellen i kapitel 6.1. De till översvämningsgruppen hörande aktörer som nämns vid varje åtgärdsförslag i tabellen 
har preliminärt meddelat sitt intresse för att genomföra åtgärden såtillvida att det finns finansiering för den och den 
fortfarande verkar lönsam efter eventuella noggrannare utredningar. Den ansvariga instansen eller de ansvariga 
instanserna ansvarar i första hand för att åtgärden börjar genomföras eller för att genomförandet fortsätter. Över-
svämningsgruppens och NTM-centralens uppgift är att se till att de ansvariga instanserna håller sig till den plane-
rade tidtabellen och att genomförandet av åtgärderna sker enligt planen. Översvämningsgruppens och NTM-
centralens ledande roll betonas särskilt i fråga om de åtgärder för vilka ingen ansvarig instans har fastställts eller 
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där fastighetsägare eller andra lokala aktörer bär ansvaret. Deras uppföljning är särskilt viktig för att säkerställa 
genomförandet av dylika åtgärder. 
Det främsta målet med uppföljningen av genomförandet av de åtgärder som presenteras i den här riskhante-
ringsplanen är att betjäna översvämningsgrupperna och påverka att de åtgärder som föreslås i den här planen 
genomförs enligt tidtabellen. Om åtgärderna har valts så att de på ett ändamålsenligt sätt svarar mot de mål som 
fastställts för hanteringen av översvämningsriskerna bidrar uppföljningen av åtgärderna även till att målen nås. 
Syftet med uppföljningen av åtgärderna är att 
 följa upp hur de mål och åtgärder som presenteras i riskhanteringsplanen genomförs 
 systematiskt och så kostnadseffektivt som möjligt producera och sammanställa information om fram-
skridandet av åtgärderna för hantering av översvämningsriskerna 
 producera information om hur hanteringen av översvämningsriskerna lyckats samt tillhandahålla in-
formation med tanke på följande preliminära bedömning av översvämningsriskerna 
 skapa en informationsgrund för utarbetandet av följande riskhanteringsplaner, som sträcker sig till 2027 
 producera information för de nationella behoven av hantering av översvämningsrisker 
 stödja en interaktiv planering som främjar genomförandet av åtgärderna. 
Uppföljningen av åtgärderna ligger på NTM-centralernas ansvar. Som en del av planen för hantering av över-
svämningsriskerna har översvämningsgruppen tillsammans med NTM-centralen fastställt principer för genomfö-
randet och uppföljningen av riskhanteringsplanen och åtgärdsförslagen. Översvämningsgruppens mötestidtabell 
och promemorior finns på adressen www.ymparisto.fi/tulvaryhmat. Riksomfattande information om hantering av 
översvämningsrisker (bland annat en sammanfattning av utvecklingen av den riksomfattande översvämningsris-
ken) finns på adressen www.ymparisto.fi/tulvat. 
Ansvaret för att följa upp systematiska åtgärdsförslag som kräver en tilläggsutredning finns hos NTM-centralen 
som gör en grov bedömning av utvecklingen av dessa åtgärder på skalan färdig/pågår/har inte inletts eller på ett 
annat sätt som framförs i den här planen. I fråga om mer detaljerade åtgärder strävar man efter att genomföra 
uppföljningen i genom att aktivare samarbeta med de aktörer som ansvarar för genomförandet. I tabellen 6.3 ne-
dan beskrivs åtgärderna och metoderna för en noggrannare uppföljning av uppföljningen av genomförandet. 
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Tabell 6.3. Uppföljning av åtgärderna. 
Åtgärd Hur åtgärden följs upp 
M
in
s
k
n
in
g
 a
v
 ö
v
e
rs
v
ä
m
n
in
g
s
ri
s
k
e
r 
Beaktande av översvämningar i planläggning och 
beslut om bygglov 
Utarbetade planer och bygglov: st. 
Beaktande av översvämningsrisker i beslut om 
miljötillstånd 
Beslut om miljötillstånd där översvämningar har beak-
tats: st. 
Höjning eller skydd av vägar 
Planerna har utarbetats (ja/nej) 
Planerna har genomförts (ja/nej) 
Avlägsnande från det översvämmade området eller 
placering på högre höjd av anordningar för el- och 
värmedistribution samt för vattenförsörjning och 
datakommunikation 
Objekt vid vilka åtgärder utförts : st. 44 eventuella 
objekt identifierade i kartläggningen av översvämnings-
riskobjekt    
Varning om översvämningsvatten och/eller vatten-
djupet genom skyltar vid vägrenen 
Åtgärden har genomförts (ja/nej) 
Regionala anvisningar för byggande: beaktande av 
havsöversvämningar och dagvattenöversvämningar 
Anvisningar har utarbetats (ja/nej) 
B
e
re
d
s
k
a
p
s
å
tg
ä
rd
e
r Granskning/uppdatering av tillgängliga områdespla-
ner och säkerhetsplaner för anläggningar som be-
handlar eller lagrar ämnen som är skadliga för mil-
jön 
Antal planer hos anläggningar som granskats och upp-
daterats: st. 47 eventuella anläggningar har identifierats 
i kartläggningen av översvämningsriskerna 
Sammanställande av ett paket med information om 
översvämningar och utdelning av detta till fastig-
hetsägare i översvämningsområdet 
Antal informationspaket som delats ut: st. 
Utveckling av ett prognossystem för havsvatten-
ståndet 
Skede i utvecklingen av ett varningssystem  
Ö
v
e
rs
v
ä
m
n
in
g
s
-
s
k
y
d
d
 
Planering och genomförande av objektsvisa skydds-
konstruktioner, tillfälliga och permanenta 
Planen har utarbetats (ja/nej) 
Planen har genomförts (ja/nej) 
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Skydd av värdefulla kulturarvsobjekt genom tillfäl-
liga konstruktioner 
Skyddsberedskap (ja/nej) 
Utveckling av en översvämningsvarningstjänst för 
medborgare och företag 
En varningstjänst har utvecklats och tagits i bruk 
(ja/nej) 
Informering om vägavsnitt: vilka är ur bruk, vilka 
kan användas 
 Beredskap för utskick av pressmeddelande (ja/nej) 
Antal pressmeddelanden: st. 
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Organiseringen av hanteringen av översvämningsrisker 
För att hanteringen av översvämningsrisker ska lyckas krävs samarbete mellan flera myndigheter samt aktörer 
inom den offentliga och privata sektorn. Aktörernas ansvar förklaras utförligare i följande kapitel. 
NTM-centralen 
Enligt lagen om hantering av översvämningsrisker är NTM-centralens uppgift att sörja för att ordna myndigheter-
nas samarbete och styra åtgärderna vid hot om en översvämning eller under en översvämning. Även de förutse-
ende åtgärderna för bekämpning av översvämningar ligger huvudsakligen på NTM-centralens ansvar, dock i sam-
arbete med kommunerna och verksamhetsutövare. NTM-centralen ansvarar för informeringen om översväm-
ningshot och om beredskapen inför översvämningar. 
 Uppföljning av vattensituationen och informering om översvämningshot. 
 Tillhandahållande av experthjälp till räddningsmyndigheten/sammanslutningar eller privatpersoner som 
skyddar sin egendom.  
NTM-centralen sörjer inom det egna verksamhetsområdet för informeringen i alla skeden av en översvämning.  
NTM-centralen sköter om hanteringen av översvämningsrisker inom det egna verksamhetsområdet även efter 
att räddningsmyndigheten har inlett räddningsverksamheten och tagit ledningsansvaret för räddningsverksamhet-
en i enlighet med räddningslagen. NTM-centralen 
 upprätthåller lägesbilden över den regionala översvämningssituationen  
 ger experthjälp för räddningsverksamheten  
 sörjer för bland annat översvämningsskyddet och dammsäkerheten så att olika säkerhetsfaktorer beak-
tas så som om dem skilt föreskrivs, samt tillhandahåller experthjälp i konsekvensbedömningen av miljö-
skador 
 tillhandahåller efter översvämningar som orsakar stora skador experthjälp till olika myndigheter och om-
rådets invånare i fråga om uppgifter kring restaurering av miljön.  
 Det bör påpekas att NTM-centralen arbetar för att bekämpa översvämningen – arbetet fortsätter även 
om ledningsansvaret överförs till räddningsverket. 
Landskapsförbundet 
Landskapsförbunden ansvarar i egenskap av myndigheter för områdesutveckling för den allmänna utvecklingen i 
området, planeringen av användningen av områden på landskapsnivå samt för intressebevakningen inom ramen 
för de viktigaste målen välmående, framgångsrika och konkurrenskraftiga landskap. 
Landskapsförbunden är medlemmar i översvämningsgruppen eller -grupperna i den egna regionen. I över-
svämningsgruppen för kustområdet i Åbo, Reso, Nådendal och Raumo koordinerar Egentliga Finlands förbund 
planeringen av hanteringen av översvämningsrisker genom att fungera som ordförande för översvämningsgrup-
pen. Även Satakuntaförbundet är medlem i översvämningsgruppen. 
Räddningsmyndigheten 
Till räddningsmyndigheternas uppgifter hör allmänt förebyggande av olyckor och myndighetssamarbete i anknyt-
ning till detta.  Vid översvämning utför räddningsväsendet de uppgifter som hör till räddningsverksamheten och 
som enligt räddningslagen klassificeras som brådskande. Det är vanligen fråga om åtgärder som måste vidtas 
inom några timmar. Detta påverkas även av hur omfattande skadeområdet är och hur allvarliga följderna är.  
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Räddningsmyndigheten ansvarar för planeringen av verksamheten och för ledningen i en översvämningssituation 
samt för själva räddningsverksamheten: 
 den allmänna ledningen av översvämningsbekämpningen om flera myndigheter inom branschen deltar i 
räddningsverksamheten samt för skapandet av en helhetsbild 
 skydd av viktiga regionala och enskilda objekt utifrån helhetsbilden (till exempel byggande av över-
svämningsväggar, sandsäckar, tillfälliga vallar och dammar)  
 fastställande av åtgärder som riktas till privat egendom (till exempel brutna vägar eller vallar) 
 ledningsansvaret överförs till räddningsmyndigheten när bekämpningen av översvämningen övergår till 
räddningsverksamhet. 
Den egentliga räddningsverksamheten omfattar evakuering av invånare eller skydd av objekt genom sandsäckar 
och andra tillfälliga konstruktioner samt pumpning av översvämningsvatten. När räddningsverksamheten har in-
letts fungerar chefen för räddningsverksamheten som allmän ledare för situationen. Chefen för räddningsverk-
samheten ansvarar för att upprätthålla lägesbilden samt för att delegera uppgifter åt olika sektorer och förenhetliga 
verksamheten. Räddningsverket tar ledningsansvaret enligt eget övervägande och kan säga upp sitt ledningsan-
svar när det största hotet avtar, varvid man kommer överens om fortsatta åtgärder för hur situationen ska fram-
skrida, till exempel uppföljningsansvar. NTM-centralen och kommunen kan emellertid alltid föreslå att räddnings-
verket ska ta ledningsansvaret om det krävs för att situationen ska klaras av, till exempel vid betydande hot om 
översvämning eller om situationen vid en översvämning som tidigare åtgärdats förvärras på nytt. 
Kommun 
Kommunen ansvarar för skyddet av de egna konstruktionerna och den egna verksamheten samt för stödet till 
räddningsmyndigheten i översvämningsskyddet:  
 skydd av kommunens egendom (till exempel vattenförsörjning, hälsovårdscentraler, skolor, daghem) 
och förbindelser för datakommunikation 
 till exempel genomförande av evakuering och ordnande av nödinkvartering 
 vid behov överlåtelse av materiel som behövs för arbetskraften, översvämningsbekämpningen och 
räddningsverksamheten till räddningsmyndighetens förfogande. 
Översvämningscentret 
Finlands miljöcentrals (SYKE) och Meteorologiska institutets gemensamma Översvämningscenter ansvarar från 
början av 2014 för prognostiseringen av översvämningar, översvämningsvarningar och upprätthållandet av den 
nationella lägesbilden över översvämningar. Översvämningscentret svarar även för utveckling och upprätthållande 
av tjänster i anknytning till detta. Den lägesbild över vatten-/översvämningssituationen som upprätthålls i samar-
bete mellan Översvämningscentret och NTM-centralerna finns på nätet på adressen 
http://www.ymparisto.fi/vesitilanne 
Finlands miljöcentrals och Meteorologiska institutets gemensamma webbplats ärhttp://tulvakeskus.fi, där det 
finns länkar till tjänsterna. För myndigheterna finns varningarna dessutom tillgängliga i LUOVA-systemet.  
 
 
Översvämningscentret producerar följande tjänster: 
 Översvämningar i sjöar och vattendrag 
o Varningar (SYKE) 
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o Vattenläge och prognoser (SYKE) 
o Översvämningskartor (SYKE och NTM) 
 Störtregnsöversvämningar 
o Varningar (MI) 
 Havsöversvämningar 
o Varningar (MI) 
o Prognoser för havsvattenståndet (MI) 
o Översvämningskartor (SYKE och NTM)  
I fråga om havsvatten- och störtregnsöversvämningar ansvarar Meteorologiska institutet för utlåtandena. Både 
försäkringsbolag och privatpersoner kan be om utlåtanden. Utlåtandena är avgiftsbelagda. Meteorologiska institu-
tet har en telefontjänst för störtregnsöversvämningar och man kan få ett utlåtande per telefon.  
Översvämningscentret följer utvecklingen av vatten- och vädersituationen samt producerar och förmedlar lä-
gesbilden över vattensituationen till alla användargrupper. I normala förhållanden har Översvämningscentret fort-
löpande jour och produktion. I lindriga eller betydande störningssituationer (en översvämningssituation som even-
tuellt kan försämra säkerheten) övergår Översvämningscentret till höjd beredskap. I allvarliga störningssituationer 
(en omfattande och/eller exceptionellt kraftig översvämning som i betydande utsträckning påverkar den allmänna 
säkerheten) övergår Översvämningscentret till beredskap för speciella situationer.  
Översvämningscentrets jour utgörs i normala situationer av Meteorologiska institutets LUOVA-jour 24/7 och 
Finlands miljöcentrals jour kring översvämningar i sjöar och vattendrag. Översvämningscentret övergår vid behov i 
höjd beredskap även i motsvarande situationer av havs- och störtregnsöversvämningar, varvid Meteorologiska 
institutets stärker sin jour. 
Vid exceptionella vattenförhållanden och situationer med betydande risk för skador inrättas en grupp för spe-
ciella situationer vid Översvämningscentret. Gruppen producerar en nationell lägesbild av översvämningssituat-
ionen i samarbete med NTM-centralerna och räddningsmyndigheterna.  
Lägesbilden över översvämningssituationen samlar regional och lokal information och omfattar: 
 information om översvämningssituationen och hur den utvecklas 
 information om åtgärder som inletts och som kommer att behövas 
 information om de skador som översvämningen orsakat 
 en skadeprognos 
 en väderprognos 
 en översvämningsprognos  
 information om kommunikationsåtgärder som vidtagits och planerats 
 kontakten med myndigheterna. 
Fastighetsägaren 
Fastighetsägaren och -innehavaren/invånaren ansvarar för att genom egna åtgärder skydda sig själv och sin 
egendom samt för att i mån av möjlighet hjälp grannarna.  
Myndighetssamarbete vid översvämningsrisk och översvämning 
Vid översvämningsrisk eller översvämning är samarbetet mellan myndigheterna särskilt viktigt. I beredskapsskedet 
inför en översvämning sörjer NTM-centralen för att sammankalla myndighetsgruppen och för den kontakt med 
Översvämningscentret som behövs (Bilaga 11). Organisationen kring havsvattenöversvämningar omfattar NTM-
centralen i Egentliga Finland, Översvämningscentret, räddningsverken i Egentliga Finland och Satakunta samt 
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tillbörliga kommuner. Övriga samarbetsinstanser är bland annat jord- och skogsbruksministeriet samt Regionför-
valtningsverket i Sydvästra Finland.  
Organisationen sörjer för styrningen och koordineringen av verksamheten vid översvämning, åtgärder i an-
knytning till den operativa verksamheten och fältverksamheten vid översvämning. Om översvämningssituationen 
övergår till räddningsverksamhet tar det regionala räddningsverket ansvaret för att leda organisationen.  
NTM-centralen och de övriga myndigheterna fungerar under den egna ledningen så att deras åtgärder i sin 
helhet främjar förebyggandet av en olycka och en effektiv bekämpning av eventuella konsekvenser av olyckan. 
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Bilaga 2: Planering av hanteringen av översvämningsrisker 
Med hantering av översvämningsrisker avses en åtgärdshelhet som syftar till att bedöma och minska sannolikhet-
en för översvämningar eller förebygga ogynnsamma följder av översvämningar (Arbetsgruppen för översväm-
ningsrisker 2009). Planeringen av hanteringen av översvämningsrisk omfattar en preliminär bedömning av över-
svämningsriskerna, uppgörandet av översvämningskartor för områden med betydande översvämningsrisk och 
uppgörandet av en plan för hantering av översvämningsriskerna för sådana vattendrag eller kustområden som har 
minst ett område med betydande översvämningsrisk. Riskhanteringsplanen omfattar målen för hanteringen av 
översvämningsrisker samt förslag på åtgärder för att hantera dem. 
Faserna i planeringen av hanteringen av översvämningsrisker 
Processen för planering av hanteringen av översvämningsrisker består av tre faser: 
1) Preliminär bedömning av översvämningsriskerna 
2) Uppgörande av kartor över översvämningshotade områden och översvämningsrisk 
3) Uppgörande av en plan för hantering av översvämningsriskerna 
De olika faserna i planeringen av hanteringen av översvämningar till följd av förhöjt vattenstånd i vattendrag och 
förhöjt havsvattenstånd presenteras i diagram 2.1. 
Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) har bedömt översvämningsriskerna i Finland. Förfarandet 
för hörande gällande NTM-centralernas förslag till områden med betydande risk för översvämning genom förhöjt 
vattenstånd i vattendrag och förhöjt havsvattenstånd genomfördes 1.4.2011–30.6.2011. Under förfarandet för 
hörande hade områdets kommuner, verksamhetsutövare och medborgare möjlighet att framföra sina åsikter om 
områdena med översvämningsrisk och om grunderna för valet av dem. NTM-centralerna justerade sina förslag 
utifrån responsen. Jord- och skogsbruksministeriet fastställde områdena med betydande översvämningsrisk i en-
lighet med NTM-centralernas förslag och tillsatte översvämningsgrupper för de betydande områdena med över-
svämningsrisk 20.12.2011. 
För betydande områden med översvämningsrisk har uppgjorts kartor över översvämningshotade områden och 
över översvämningsrisk. Av kartorna framgår vart en översvämning kan sprida sig och vilka skador den kan or-
saka. Översvämningskartorna skulle vara färdiga senast 22.12.2013. 
För alla vattendrag eller kustområden som har ett område med betydande översvämningsrisk har också uppgjorts 
en plan för hantering av översvämningsriskerna. I dessa planer presenteras de med intressentgrupperna definie-
rade målen för hanteringen av översvämningsriskerna och åtgärderna för att förhindra och minska översvämnings-
riskerna. Syftet med åtgärderna är att minska de ogynnsamma följderna av översvämningar för människornas 
hälsa och säkerhet, nödvändighetstjänster, samhällets vitala funktioner, miljön och kulturarvet. I planerna granskas 
hela kedjan för riskhantering från förebyggandet av översvämningar till uppföljande åtgärder och ersättningar. I 
planerna har således behandlats bland annat prognostiseringen av översvämningar, åtgärderna för att varna om 
översvämningar samt planeringen av markanvändningen och räddningsinsatserna.  
Då man utrett åtgärderna och valt metoden för hantering av översvämningsriskerna har fördelarna, kostnaderna 
och eventuella negativa effekter av respektive åtgärd studerats ingående. Planeringen har utförts i växelverkan 
med områdets invånare, verksamhetsutövare och intressenter. Åtgärderna har samordnats med åtgärderna för 
vattenvård. 
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Bild 1. De olika faserna i planeringen av hanteringen av riskerna för översvämning till följd av förhöjt vatten-
stånd i vattendrag eller förhöjt havsvattenstånd. 
 
 
 
36 
Översvämningsgruppen och dess uppgifter 
För det myndighetssamarbete som beredningen av riskhanteringsplanerna kräver tillsatte jord- och skogsbruksmi-
nisteriet 22.12.2011 på förslag av de berörda landskapsförbunden översvämningsgrupper för de avrinningsområ-
den och kustområden som har ett eller flera områden med betydande översvämningsrisk. Översvämningsgrup-
pens uppgift är att ordna myndighetssamarbetet mellan NTM-centralerna, landskapsförbunden, kommunerna och 
räddningsväsendena i området samt att koppla övriga myndigheter och intressenter till planeringen genom växel-
verkan. Översvämningsgruppen fastställer målen för hanteringen av översvämningsriskerna, behandlar de utred-
ningar som behövs och godkänner förslaget till riskhanteringsplan och till åtgärder som ingår i planen (Bild 2.2). 
Översvämningsgruppen har tillsatts för sex år i sänder. Gruppens mandatperiod motsvarar mandatperioden för de 
samarbetsgrupper som tillsats i enlighet med lagen om vattenvårdsförvaltning. Mandatperioden för den första 
planeringsperiodens samarbetsgrupp går ut 22.12.2015. Översvämningsgruppens medlemmar presenteras i tabell 
2.1. Gruppens medlemmar och mötesprotokoll finns till påseende även på internet på adressen 
www.ymparisto.fi/tulvaryhmat > Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalue 
Översvämningsgruppens viktigaste uppgifter: 
1) behandla de utredningar som har gjorts för planen för hantering av översvämningsrisker 
2) fastställa målen för hanteringen av översvämningsriskerna 
3) godkänna förslaget till riskhanteringsplan 
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Bild 2. Ansvaret för uppgörandet av planen för hantering av översvämningsriskerna utifrån lagen om hantering 
av översvämningsrisker.  
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Tabell 1. Medlemmar, eventuella suppleanter och permanenta experter i översvämningsgruppen för kustområdet 
i Åbo, Reso, Nådendal och Raumo 
Suppleant Organisation 
Heikki Saarento (ordförande) Egentliga Finlands förbund 
Matias Marttinen Satakuntaförbundet 
Kirsti Junttila Nådendals stad 
Markku Toivonen Åbo stad 
Juha Virola Reso stad 
Juha Eskolin Raumo stad 
Olli-Matti Verta NTM-centralen i Egentliga Finland 
Heikki Niemi Egentliga Finlands räddningsverk 
Juha Suonpää Räddningsverket i Satakunta 
  
Expertmedlem Organisation 
Timo Juvonen Egentliga Finlands förbund 
Mika Hirvi Nådendals stad 
Juha Kuokkanen Nådendals stad 
Matti Salonen Åbo stad 
Olavi Ahola Åbo stad 
Olli-Pekka Mäki Åbo stad 
Asmo Leskinen Åbo stad 
Juhani Hyytiäinen Åbo stad 
Eila Kesti Åbo stad 
Antti Kokkomäki Raumo stad 
Juha Hyvärinen Raumo stad 
Leena Ruusu-Viitanen Raumo stad 
Sanna Kipinä-Salokannel NTM-centralen i Egentliga Finland 
Veijo Niittynen NTM-centralen i Egentliga Finland 
Jukka Heikkilä NTM-centralen i Egentliga Finland 
  
Sekreterare Organisation 
Maria Timonen NTM-centralen i Egentliga Finland 
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Bilaga 3: Beskrivning av den preliminära bedömningen av 
översvämningsriskerna 
Den preliminära bedömningen av översvämningsrisker genomfördes med stöd av lag för alla avrinningsområden 
och kustområden i Finland i syfte att identifiera områden med betydande översvämningsrisk. Den preliminära be-
dömningen av översvämningsriskerna gjordes utifrån information om inträffade översvämningar och om ogynn-
samma följder av eventuella framtida översvämningar, samt om utvecklingen av klimatet och vattenförhållandena. 
Vid bedömningen beaktades även förändringen av klimatet på längre sikt. Vid bedömningen användes befintlig 
information och uppgifter som kan härledas, såsom geografiska data som beskriver översvämningar och sårbarhet 
för översvämningar, hydrologiska observationer, erfarenhetsbaserad kunskap om översvämningar och tidigare 
uppgjorda utredningar. Även material och redskap som tagits fram inom planeringen av vattenvården kunde utnytt-
jas. Jord- och skogsbruksministeriet fastställde områdena med betydande översvämningsrisk i enlighet med NTM-
centralernas förslag och tillsatte översvämningsgrupper för de betydande områdena med översvämningsrisk 
20.12.2011.  
 
Beskrivning av metoden för preliminär bedömning 
 
Översvämningsriskerna bedömdes vid den preliminära bedömningen av översvämningsriskerna mer systematiskt 
än tidigare och med enhetliga grunder i hela landet. I lagen och förordningen om hanteringen av översvämnings-
risker (620/2010 och 659/2010) föreskrivs om de omständigheter som bedömningen ska omfatta.  En rapport om 
den preliminära bedömningen av översvämningsrisker, som fungerar som bakgrundsdokument för föreslagen 
gällande områden med betydande översvämningsrisk, gjordes upp för alla Finlands avrinningsområden och för 
havskusten indelade enligt NTM-centralernas verksamhetsområden. Avrinningsområdets nedersta NTM-central 
svarade för sammanställandet av rapporten. I rapporten beskrivs bland annat de inträffade och eventuella framtida 
översvämningarna med skadeuppgifter samt de identifierade översvämningsriskerna. Rapporterna är utlagda på 
internet per NTM-central. (TURINA-rapport) 
 
Bedömning av de inträffade översvämningarna 
Enligt förordningen om översvämningsrisker ska man i den preliminära bedömningen av översvämningsriskerna 
presentera en beskrivning av tidigare översvämningar och omfattningen av dem. I beskrivningen presenteras 
också de ogynnsamma följderna av översvämningarna. Förutsättningen är att likartade översvämningar och 
ogynnsamma följder av dem kan anses vara möjliga. Man har kunnat minska sannolikheten för att en tidigare 
inträffad översvämning som haft ogynnsamma följder upprepas till exempel genom reglering av vattendraget. Å 
andra sidan kan det ibland inträffa en så stor och svårförutsebar översvämning att den inte kan bekämpas genom 
reglering. Tidigare översvämningar i planens målområde beskrivs i korthet längre fram i denna bilaga. 
 
Bedömning av potentiella framtida översvämningar och översvämningsrisker 
Med potentiella översvämningar i framtiden avses översvämningar som utifrån tillgängliga uppgifter inte har inträf-
fat tills vidare, men på vilka man bör förbereda sig. Bedömningen av framtida översvämningsrisker utfördes med 
hjälp av höjdmodeller och geografiska datamängder med beaktande av, inberäknat förhållandenas utveckling på 
lång sikt, klimatförändringens inverkan på förekomsten av översvämningar. Potentiella framtida översvämningar 
och översvämningsrisker beskrivs i korthet längre fram i denna bilaga. 
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Uppgifter om täckningen och skadepotentialen av framtida översvämningar erhölls för tidigare identifierade områ-
den med översvämningsrisk utifrån kartorna om översvämningsrisker, eller så kunde man vid den preliminära 
bedömningen använda en av SYKE utvecklad analys som bygger på geografiska data (Sane, 2010), som gjordes 
för de för hanteringen av översvämningsrisker viktigaste avrinningsområdena (46 st.). Vattenstånden som använ-
des för havskusten byggde på vattenstånd som uppnås i genomsnitt en gång under de följande 200 åren (fram till 
år 2200). På uppgifterna tillades ytterligare en vågmarginal om 30 cm och en ytterligare förhöjning på 20 cm. Be-
räkningarna gjordes av havsforskningsinstitutet. På detta sätt fick man en bedömning av områden som täcks av en 
mycket sällsynt översvämning på motsvarande sätt som för översvämningarna i avrinningsområdena. Vid bedöm-
ningen användes Lantmäteriverkets bästa tillgängliga höjdmodell. 
Vid identifieringen av områden med översvämningsrisk och å andra sidan av områden som har ringa betydelse 
beträffande översvämningsriskerna utnyttjades geografiska data och nyckeltal för skadepotentialen som beräknats 
utifrån dem tillsammans med kartor över översvämningsrisk och den preliminära bedömningen av översvämnings-
riskerna.  
 
Bedömning av översvämningsriskernas betydelse 
Områdena med betydande översvämningsrisk utsågs utifrån den preliminära bedömningen av översvämningsris-
kerna. Om kriterierna för dessa områden föreskrivs i 8 § i lagen om hanteringen av översvämningsrisker 
(620/2010). Vid bedömningen av översvämningsriskens betydelse beaktades översvämningens sannolikhet, reg-
ionala och lokala omständigheter, samt följande allmänt taget ogynnsamma följder som översvämningar kan or-
saka: 
1) ogynnsamma följder för människors hälsa eller säkerhet, 
2) långvariga avbrott i nödvändighetstjänster såsom vattentjänster, energiförsörjning, datakommunikation, väg-
trafik eller annan motsvarande verksamhet, 
3) långvariga avbrott i ekonomisk verksamhet som tryggar samhällets vitala funktioner, 
4) långvariga eller omfattande ogynnsamma följder för miljön, eller 
5) oersättliga ogynnsamma följder för kulturarvet. 
För att säkerställa ett nationellt enhetligt handlingssätt granskade samordningsgruppen för hanteringen av över-
svämningsrisker frågan mer ingående och uppgjorde en promemoria om kriterierna och avgränsningen av områ-
den med betydande översvämningsrisk (JSM, 2010). Bedömningen av betydelsen av ett område med översväm-
ningsrisk finns i diagrammet på bild 1.  
Utöver områden med betydande översvämningsrisk identifierade NTM-centralerna i anslutning till den preliminära 
bedömningen av översvämningsriskerna även andra områden med översvämningsrisk, på vilka översvämningar 
från vattendrag inte bedömdes orsaka sådana allmänt taget ogynnsamma följder som avses ovan. Även om om-
rådena inte betraktas som områden med betydande översvämningsrisk som avses i lagstiftningen om översväm-
ningsrisk, sköter NTM-centralen också om planeringen i syfte att förhindra och bekämpa översvämningar från 
vattendrag även för dessa områden (620/2010, 4 §). Denna planering kan omfatta exempelvis uppgörandet av 
kartor över översvämningshotade områden och översvämningsrisker. Utöver områdena med översvämningsrisk 
kunde man också identifiera enskilda objekt med översvämningsrisk, för vilka översvämningsriskerna kan hante-
ras med lokala åtgärder för översvämningsskydd. Ett område med betydande översvämningsrisk avgränsades på 
kartan på så sätt att området bildar en ändamålsenlig helhet för kartläggning av översvämningsrisk och översväm-
ningshotade områden även med hänsyn till eventuella planlagda kartläggningsområden. 
Förfarandet för hörande gällande förslaget till områden med betydande översvämningsrisk ordnades 1.4.2011–
30.6.2011. I förslaget presenterades de väsentliga kriterier som påverkat valet per skadegrupp. I anslutning till 
kriterierna kunde också presenteras nyckeltal, om de var kända. T.ex. antalet invånare på de av översvämningen 
täckta områdena presenterades för alla områden med betydande översvämningsrisk. I punkten ”övriga moti-
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veringar” presenterades övriga motiveringar, såsom inträffade översvämningar, de vanligaste översvämningarna, 
de faktorer som ökar översvämningsrisken och översvämningens karaktär. Utöver detta presenterades en förteck-
ning över andra kända områden med översvämningsrisk jämte motiveringar. Ett mål var att de som uttrycker sina 
åsikter genom detta bättre kan ta ställning till gränsen för ett område med betydande översvämningsrisk och för 
annat område med översvämningsrisk. 
Merkittävä tulvariskialue
Huomattavia 
vahingollisia 
seurauksia 1
Huomioon on otettava myös tulvavaaraa 
lisäävät tekijät ja tulvan luonne, esim. 
äkillisyys, sortuma, jääpato ja olosuhteiden 
muutos. 
Huomattavia 
vahingollisia 
seurauksia 1
Harvinainen (~0,1 %) tulva 
Yleisempi  (~1 %) tulva 
Onko tulvariskien hallintasuunnitelma 
kustannustehokas riskienhallintatoimi?
Huomattavia 
vahingollisia 
seurauksia 1
Rajatapaus /  
ei tiedossa
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Aiemmin esiintyneet tulvat, joiden 
esiintymistä voidaan edelleen 
pitää mahdollisena
Alue, jolla ei 
ole 
tulvariskilain
8 §:n mukaista 
merkittävää 
tulvariskiä
1
 Yleiseltä kannalta katsoen vahingolliset seuraukset (620/2010, 8 §). Alue voidaan nimetä 
merkittäväksi tulvariskialueeksi, jos taulukossa 1 olevat esimerkkikriteerit täyttyvät 
harvinaisella  tulvalla (~0,1 %) .
Ei
Ei / rajatapaus / 
ei tiedossa
Ei
 
Bild 1. Bedömningen av betydelsen av en översvämningsrisk 
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Tidigare översvämningar 
I Skärgårdshavet har det sedan 1912 skett sju betydande höjningar av havsvattenståndet i samband med storm. 
Uppgifterna har samlats genom studier av nyhetsmaterial, vilket innebär att de senare tidernas stormskador är 
bättre dokumenterade tack vare effektivare nyhetsförmedling. I september 1975 steg havsvattnet vid sydkusten 
mer än en meter över normalnivån. Bland annat skadades en del båtar när de fylldes med vatten eller när töjnings-
repen bröts. I december 1986 nådde havsvattnet översvämningsnivån längs kusten. I Åbo steg havsvattenståndet 
120,8 cm över den teoretiska medelnivån och. Vattnet i Åbo hamn steg då på en del hamnkajer och hotellet i 
hamnen var omgivet av vatten. I februari 1990 inträffade århundradets djupaste lågtryck och havsvattenståndet 
steg 100–130 cm beroende på ort. I januari 2005 uppmättes en stigning av havsvattenståndet med 130 cm, vilket 
är rekord i Åbo.  Åtminstone i Åbo hamn orsakade vattnet skador. I december 2006 steg vattnet i Åbo 75 cm i 
samband med en hård sydvästlig vind. I januari 2007 steg vattnet vid kusten mer än en meter över normalnivån 
(www.myrskyvaroitus.com). I Raumo uppmättes ett rekord för havsvattenståndet, 123 cm, den 16 januari 2007. I 
tabell 1 listas de översvämningar och översvämningsnivåer som inträffat under 80-talet. 
 
Tabell 1. Vattenstånd under de senaste översvämningarna 
Månad/år Plats Vattenstånd (teor. medelvatten) 
12/1986 Åbo +120,8 cm 
2/1990 Hela den sydvästra kusten +100–130 cm 
1/2005 Åbo +130 cm (rekord sedan 1922) 
12/2006 Åbo +75 cm 
1/2007 Raumo +123 cm (rekord sedan 1933) 
 
Eventuella framtida översvämningar och översvämningsrisker 
 
Till följd av landhöjningen efter istiden har havsvattenståndet längs kusten i Finland länge sjunkit i förhållande till 
landet. Landhöjningen pågår fortsättningsvis: I Åbo är den 6,3 mm/a och i Raumo 7,7 mm/a. Landhöjningen och 
stigningen av havsvattenståndet har motsatta effekter på kustlinjen, och landhöjningen neutraliserar en stor del av 
stigningen av havsvattenståndet i Finland. Å andra sidan leder även förändringar i gravitationsfältet till följd av 
smältningen av glaciärerna till att man bedömer att havsvattenståndet längs den finländska kusten även utan 
landhöjning förblir aningen (cirka 20 procent) under det globala medelvärdet. 
Enligt den prognos som publicerades 2014 beräknas havsytan i Finska viken stiga med cirka 30 cm till 2100. I 
Bottenhavet väntas landhöjningen och stigningen av havsvattenståndet neutralisera varandra. Med beaktande av 
osäkerhetsavstånden är det emellertid möjligt att havsvattenståndet kommer att stiga i hela Finland. Den allra 
högsta stigningsprognosen är att havsvattenståndet stiger överallt längs den finländska kusten: i Finska viken med 
upp till 90 cm fram till 2100, i Bottenhavet med 65 cm och i Bottenviken med cirka 30 cm. 
Meteorologiska institutets bedömning gäller förändringen av det genomsnittliga havsvattenståndet på lång sikt. Vid 
byggande och övrig kustverksamhet bör man dessutom beakta de förändringar som sker i variationerna i vatten-
ståndet på kort sikt samt vågorna. De lägsta bygghöjderna finns i Finlands miljöcentrals publikation: ”Tulviin 
varautuminen rakentamisessa - opas alimpien rakentamiskorkeuksien määrittämiseksi ranta-alueilla” (Översväm-
ningsberedskap vid byggande – guide i hur man fastställer lägsta byggnadshöjd på strandområden). 
Enligt undersökningar har extremvärden ökat och ökar till följd av klimatförändringen. Ju ovanligare värden det 
varit fråga om, desto större har ökningen varit. Enligt Meteorologiska institutet beror detta på förändringar i vind-
förhållandena och i den totala mängden vatten i Östersjön. (Johansson, 2014) 
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Områden med översvämningsrisk i kustområdet 
 
Område med betydande översvämningsrisk 
Kustområdet Åbo-Nådendal-Reso-Raumo föreslogs som ett område med betydande risk för havsvattenöversväm-
ning på grund av flera faktorer. I hamnområdet har havsvattenöversvämningar orsakat olyckor och tillbud flera 
gånger de senaste decennierna. Det finns flera första och andra klassens riskrutor i området. Det bor cirka 1 500 
personer i det låglänta området och dessutom finns där två skyddsrum och tre daghem. Om översvämningsvatten 
når bland annat industrianläggningarna kan skadliga följder uppstå för miljön. Vägen till Hirvensalo, Satava och 
Kakskerta kan översvämmas på flera ställen vilket påverkar bland annat räddningsverksamheten. På Hirvensalo 
och Satava planläggs för närvarande dessutom rikligt med ny bosättning. Fler hamnkonstruktioner i Åbo hamnom-
råde har också anvisats i landskapsplanen. Motiveringarna till förslagen visas i tabell 2. Det karterade området 
med översvämningsrisk visas med rött på bild 1.1 i kapitel 1. 
 
Tabell 2. Motiveringar av NTM-centralen i Egentliga Finland till valet av området med betydande risk för havs-
översvämningar. Tabell 2. Motiveringar av NTM-centralen i Egentliga Finland till valet av området med bety-
dande risk för havsöversvämningar. 
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Bilaga 4: Sammandrag om information, deltagande och hörande  
 
Information, intressentgruppssamarbete och hörande 
Ett centralt mål med informationen och hörandet är att man som ett resultat av planeringsprocessen och medver-
kan av olika parter uppnår ett så brett godkännande som möjligt för hur hanteringen av översvämningsriskerna 
bäst ska kunna ordnas i området. Målet har också varit att förbättra kommunikationen om översvämningar i områ-
det. 
Översvämningsgruppen har skött om växelverkan med myndigheterna, näringsidkarna, ägarna till mark- och vat-
tenområden, vattenanvändarna och representanterna för berörda organisationer i beredningens olika faser. Målet 
har varit att informera områdets invånare och andra aktörer om planeringsprocessen. I kapitlen nedan beskrivs hur 
deltagandet, hörandet och informationen har ordnats i översvämningsriskområdet i kustområdet i Åbo, Reso, Nå-
dendal och Raumo. 
 
Information 
Målet med informationen har varit att öka aktörernas och medborgarnas kunskaper om hanteringen av översväm-
ningsriskerna, såsom om kartorna över översvämningshotade områden och översvämningsrisk samt om bered-
ningen av planerna för hanteringen av översvämningsriskerna. Dessutom har man genom information velat öka 
människornas kunskaper om olika möjligheter att delta i och påverka beredningen av riskhanteringsplanerna bl.a. 
genom hörande och andra sätt att ge respons. Under planeringsprocessen för hanteringen av översvämningsris-
ker har översvämningsgruppen informerat om de tre förfaranden för hörande som processen förutsatt, om färdig-
ställandet av översvämningskartorna och om översvämningskarttjänsten i anslutning till detta i tidningar och på sin 
egen webbplats. Under planeringsprocessen för hanteringen av översvämningsrisker har också utarbetats flera 
meddelanden. I informationen har man särskilt satsat på hörandet om förslaget till riskhanteringsplan samt andra 
möjligheter till deltagande och påverkan. Avsikten är också att informera om färdigställandet av planen i så stor 
omfattning som möjligt. 
Översvämningsgruppen i kustområdet i Åbo, Reso, Nådendal och Raumo informerade intressentgrupperna i olika 
skeden av planeringen av hanteringen av översvämningsrisker. Man samlade ytterligare in kommentarer genom 
att skicka en begäran om kommentarer kring de valda åtgärderna direkt till intressentgrupperna. Därtill besökte 
man några tillställningar ordnade av intressentgrupper för att berätta om ämnet. Arbetet med hanteringen av över-
svämningsrisker nämndes även i samband med intressentgruppsmöten i anslutning till vattenvården. En stor del 
av de väsentliga intressentgrupperna var med i översvämningsgruppen, så på sätt och vis har även översväm-
ningsgruppen i sig fungerat som en informationskanal. 
Planeringen av hanteringen av översvämningsriskerna och dess framskridande presenterades i Satakunta och 
Egentliga Finland under följande tillfällen ordnade av vattenområdesgrupperna Satavesi- och Pro Skärgårdshavet:  
17.3.2014 Eura å–Lapinjoki 
18.3.2014 Aura å–Pemarån 
19.3.2014 Skärgårdshavet 
20.3.2014 Kumo älv 
26.3.2014 Bottenhavet 
27.3.2014 Saloregionen 
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Vid tillfällena kring Kumo älv och Saloregionen gav företrädare för översvämningsgruppen vid NTM-centralen i 
Egentliga Finland även en skild presentation av planeringen av hanteringen av översvämningsriskerna. 
 
Intressentsamarbete 
Intressentgrupper är aktörer vilkas verksamhet planeringen av hanteringen av översvämningsriskerna kan påverka 
och/eller som kan påverka åtgärderna och genomförandet av dem. Inom hanteringen av översvämningsrisker har 
man haft målet att samarbeta med olika intressentgrupper under hela planeringsprocessen. Ett nära samarbete 
har bedrivits med medlemmarna i översvämningsgruppen och deras bakgrundsorganisationer. Översvämnings-
gruppens utomstående experter och centrala intressentgrupper, såsom samarbetsgruppen för vattenvård, ägare 
till vattenområden, näringsidkare och medborgarorganisationer, har beaktats bl.a. vid bedömningen av åtgärderna 
och deras effekter. 
 
Hörande 
Befolkningen har haft möjlighet att framföra sina åsikter om planeringen av hanteringen av översvämningsriskerna 
i tre skeden. Materialet för hörande har varit framlagt i varje kommun i kustområdet samt, när det gäller de två 
senaste hörandena, även på översvämningsgruppens webbplats. Det har också varit möjligt att ge respons 
elektroniskt. 
Det första hörandet gällde den preliminära bedömningen av översvämningsriskerna och förslaget till områden med 
betydande översvämningsrisk 1.4–30.6.2011. Hörandet ordnades separat för varje NTM-central, vilket innebar att 
de som lämnade respons hade möjlighet att på en och samma gång också framföra sina åsikter om de övriga 
förslagen till områden med betydande översvämningsrisk i Egentliga Finland. NTM-centralen tog hänsyn till re-
sponsen i förslagen till områden med betydande översvämningsrisk, uppgjorde sammanfattningar av den erhållna 
responsen och publicerade sammanfattningarna på webben. Jord- och skogsbruksministeriet fastställde områ-
dena med betydande översvämningsrisk i enlighet med NTM-centralernas förslag och tillsatte översvämnings-
grupper för de betydande områdena med översvämningsrisk 20.12.2011. 
Hörandet om innehållet av planen för hanteringen av översvämningsriskerna samt om utgångspunkterna och må-
len för och beredningen av miljörapporten i anslutning till den ordnades 2.5–2.8.2013 i de avrinningsområden och 
kustområden där planerna för hanteringen av översvämningsriskerna var under beredning. Med hörandet uppfyll-
des de skyldigheter som åläggs i lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och pro-
gram (200/2005). I samma hörande begärdes respons på målen för hanteringen av översvämningsriskerna, som 
formulerats av översvämningsgrupperna, och på riskhanteringsplanens beredningsprocess. Målet var också att 
informera invånarna och intressentgrupperna i området om inledandet av planeringsarbetet. 
I det tredje och sista hörandet 1.10.2014–31.3.2015 har det varit möjligt att framföra åsikter om riskhanteringspla-
nerna, och om målen och åtgärderna för hantering av översvämningsrisken, om miljöbeskrivningen och om ge-
nomförandet av planen. Fortsättning här 
 
Utredning över ställningstaganden och deras effekter 
 
Förslag till områden med betydande översvämningsrisk 
Förslaget om att Egentliga Finland och Satakunta ska anges som områden med betydande översvämningsrisk 
skickades på allmän begäran om utlåtande till kommunerna i området, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Fin-
land, dammsäkerhetsmyndigheterna vid NTM-centralen i Tavastland, myndigheterna för fiskerihushållning vid 
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NTM-centralen i Egentliga Finland, räddningsverken i Egentliga Finland och Satakunta samt Egentliga Finlands 
förbund och Satakunta förbund. Sammanlagt 21 utlåtanden och ställningstaganden inkom. NTM-centralen i Egent-
liga Finland har behandlat alla utlåtanden och ställningstaganden samt sammanställt och svarat på dem. Sam-
manställningen kan i sin helhet läsas på miljöförvaltningens webbplats. 
Åbo stad framförde i sitt utlåtande att man utöver kartorna över översvämningsrisker borde utarbeta en bedömning 
av de eventuella kostnadseffekterna av översvämningar samt på motsvarande sätt även bedöma vilka kostnader 
som beredskapen inför översvämningar orsakar staden. På detta svarade NTM-centralen att de eventuella effek-
terna av översvämningar, åtgärderna för hantering av översvämningsriskerna och kostnaderna för dem kommer 
att presenteras i planen för hantering av översvämningsriskerna, det vill säga i det här dokumentet. 
 
Riskhanteringsplanens och miljörapporternas utgångspunkter, mål och beredning 
 
Till intressentgrupper och översvämningsgruppen skickades för kommentarer kring åtgärderna ett dokument där 
de valda åtgärderna hade bedömts av experter. För varje åtgärd bedömdes fördelarna med översvämningsskydd, 
miljökonsekvenserna, de socialekonomiska effekterna, genomförbarheten och kostnaderna. Fyra kommentar in-
kom. En brist konstaterades vara det faktum att man i för hög grad bedömde översvämningarna enligt vattenstån-
det utan att beakta inverkan av den högre våghöjd som stormar orsakar och som ofta förknippas med havsöver-
svämningar. Det ansågs vara nödvändigt att informera särskilt invånare som bor vid stranden och sommargäster. 
 
Förslag till plan för hantering av översvämningsrisker 
 
Ett hörande om förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker i Åbo, Reso, Nådendal och Raumo ordna-
des 1.10.2014–31.3.2015. Handlingarna från hörandet fanns till påseende vid NTM-centralen i Egentliga Finland 
(Självständighetsplan 2, Åbo, Valtakatu 12, Björneborg) och i webbtjänsten på adressen www.ely-
keskus.fi/varsinais-suomi/tulvat samt i de kommuner i området som berördes av planen.  
Sammanlagt inkom nio utlåtanden och ställningstaganden. Översvämningsgruppen för Åbo, Reso, Nådendal och 
Raumo kustområde har behandlat alla utlåtanden och ställningstaganden samt sammanställt och svarat på dem. 
Den respons som inkommit har beaktats i arbetet med att färdigställa riskhanteringsplanen. 
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Bilaga 5: Kartor över översvämningsrisker 
 
 47 
48 
 49 
50 
 51 
52 
 
 53 
54 
 55 
56 
 57 
58 
 59 
60 
 61 
62 
 63 
64 
 65 
66 
 67 
68 
 69 
70 
 71 
72 
 73 
74 
 75 
 
76 
Bilaga 6: Beskrivning av fastställandet av målen 
Målen för hanteringen av översvämningsrisker fungerar som utgångspunkt för bedömningen och valet av åtgärder 
(Bild 1). Vid bedömningen av åtgärderna granskades åtgärdernas effekter, kostnader och genomförbarhet. Efter 
bedömningen fattade översvämningsgruppen beslut om de åtgärder som upptas i riskhanteringsplanen (kapitel 5). 
I riskhanteringsplanen tas ställning till ansvaret för genomförandet av åtgärderna och till möjligheten att finansiera 
åtgärderna samt till åtgärdernas prioritetsordning (kapitel 6). Dessutom beskrivs hur framstegen inom genomfö-
randet av planen kommer att följas upp.  
 
Bild 1. För varje mål bör det framgå hur målet beaktar de ogynnsamma följder som nämns i lagen om hantering-
en av översvämningsrisker, hur målen har samordnats med målen för vattenvården och hur omfattande det 
område är som målet gäller. 
Målen beaktar de skadliga följder som nämns i lagen om hantering av översvämningsrisker, målen för vattenvår-
den samt omfattningen av det område som målen gäller. I målen beaktas dessutom bland annat möjligheterna till 
förebyggande, översvämningsskydd och beredskapsåtgärder samt havsområdets särdrag. Även främjande av 
hållbara metoder kring markanvändning, förbättring av kvarhållningen av vatten samt styrning av översvämnings-
vattnet till ett område som är avsett för ändamålet har beaktats vid beredningen av målen. Samordningsgruppen 
för hanteringen av översvämningsriskerna uppgjorde som stöd till översvämningsgruppernas arbete en riktgivande 
promemoria om uppställandet av målen. 
Avsikten är att rekommendationerna i promemorian hjälper översvämningsgrupperna att bedöma nuläget inom 
översvämningsrisker, ställa upp preliminära mål och uppnå nationell enhetlighet för målen (MMM, 2012). I prome-
morian betonades att översvämningsgrupperna i varje fall ställer upp sina egna mål så att de motsvarar behoven 
på områdena med betydande översvämningsrisk i gruppernas egna områden. 
Utifrån ovan nämnda promemoria utarbetades preliminära mål för kustområdet i Åbo, Reso, Nådendal och 
Raumo. Målen antecknades i beredningsdokumentet för riskhanteringsplanen. De preliminära målen bearbetades 
och specificerades i takt med att översvämningskartläggningen framskred och i samband med valet av åtgärder. 
Valet av mål påverkades bland annat av specificeringen av översvämningsriskobjekt, åtgärdernas genomförbar-
het, de preciserade skadebedömningarna samt berörda parters utlåtanden och åsikter. Dessutom granskades att 
målen och åtgärderna beaktar lagen om hantering av översvämningsrisker.   
Fastställande av målen för hanteringen av över-
svämningsriskerna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifiering av åtgärder som främjar målen 
 
Bedömning och jämförelse av åtgärderna 
 
Valet och prioriteringen av åtgärder 
 
Genomförandet och uppföljningen av åtgärderna 
 77 
Bilaga 7: Beskrivning av bedömningen av åtgärderna 
Effekterna av åtgärderna för hantering av översvämningsrisker i kustområdet i Åbo, Nådendal, Reso och Raumo 
bedömdes utifrån faktorer som kommer att presenteras närmare senare i denna bilaga. Dessa åtgärder omfattar 
bland annat fördelarna med översvämningsskydd, miljökonsekvenserna, de socialekonomiska effekterna, genom-
förbarheten och kostnaderna. Bedömningen av åtgärdernas effekter byggde på befintliga utredningar och på ex-
pertbedömningar. NTM-centralen i Egentliga Finland och experter från Ramboll ansvarade för det preliminära 
utarbetandet av bedömningarna. Översvämningsgruppen och intressentgrupperna kommenterade de preliminära 
bedömningarna och de slutliga bedömningarna grundar sig på översvämningsgruppens åsikt om åtgärdernas 
effekter. 
Målet med granskningen av bedömningen av effekterna är (i) att skapa en helhetsbild av de åtgärder som ska 
granskas samt av deras fördelar, nackdelar och genomförbarhet samt (ii) att utreda eventuella skillnader i synsät-
tet kring alternativen. 
En sammanfattning av de olika skedena i bedömningen av åtgärdernas effekter finns i följande kapitel. Bedöm-
ningsmaterialet finns tillgängligt på webbplatsen för riskhanteringsplanen på adressen http://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Vesi_ja_meri/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvariskien_hallinnan_suunnittelu/Tulvariskien_hallint
asuunnitelmat/Turun_Raision_Naantalin_ja_Rauman_rannik(29156) 
Vid bedömningen av åtgärder har man särskilt strävat efter att fästa uppmärksamhet vid åtgärder som beaktar 
särdrag som är typiska för havsöversvämningar. Dessutom har man vid bedömningen granskat sammanpass-
ningen av åtgärderna för hantering av översvämningsriskerna med vattenförvaltningsplanerna samt med de upp-
skattade effekterna av klimatförändringen. (Lag om hantering av översvämningsrisker 620/2010)  
Identifiering av åtgärder 
Målet med den preliminära bedömningen av åtgärderna var att samla grundläggande uppgifter om åtgärder för 
hantering av översvämningsrisker som redan planerats i området och potentiella nya åtgärder och att bedöma 
deras effekter på minskningen av de ogynnsamma följderna av översvämningar på en allmän nivå. Dessutom 
bedömdes åtgärdens naturkonsekvenser och sociala effekter, kostnader, genomförbarhet och eventuella risker på 
en allmän nivå.  
De preliminära åtgärderna behandlades under översvämningsgruppens fjärde möte den 25 september 2013 i Åbo. 
Alla åtgärder valdes till fortsatt granskning och åtgärdslistan kompletterades utifrån respons som samlades in efter 
mötet samt utifrån översvämningsgruppens femte möte den 4 februari 2014 i Åbo. Inför den fortsatta granskningen 
bearbetades en del av åtgärderna och åtgärder med liknande innehåll förenades. 
När kartläggningen av översvämningsriskerna framskred ändrades gruppindelningen av åtgärderna så att den 
motsvarade den sameuropeiska indelningen. De preliminära åtgärderna samt de åtgärder som tagits bort, ändrats 
eller lagts till som ett resultat av bedömningen presenteras tillsammans med de slutliga åtgärderna i kapitel 5. 
Bedömning av åtgärdernas effekter 
Effekterna av åtgärderna bedömdes enligt bedömningsramen på bild 1. Bedömningsfaktorerna bedömdes enligt 
den numerära skalan -4…4 eller 0…4. För de yttersta alternativen för varje bedömningsfaktor gavs även en verbal 
beskrivning. Skalorna och beskrivningarna av dem presenteras i tabell 1. Bedömningarna utarbetades som ex-
pertarbete av NTM-centralen i Egentliga Finland och Ramboll tillsammans med medlemmarna i översvämnings-
gruppen och intressentgrupper. 
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Fördelarna med åtgärderna i fråga om översvämningsskydd bedömdes för en översvämning som är förhållandevis 
kortvarig och som orsakar en stigning av havsvattenståndet som varar några timmar. I fråga om naturkonsekven-
serna beaktades åtgärdernas direkta effekter på faktorer med anknytning till vattennaturen, vattnets tillstånd och 
naturens biologiska mångfald. I fråga om de socioekonomiska effekterna bedömdes åtgärdens effekter på näring-
ar som anknyter till kusten och andra sociala effekter såsom områdets invånares upplevelser av landskapet, re-
kreationsanvändningen, människors känsla av säkerhet och åtgärden. 
Genomförbarheten granskades ur fyra synvinklar: teknisk, finansiell, juridisk samt med tanke på förenligheten med 
planen för vattenvården. Med teknisk genomförbarhet avsågs bedömningar av eventuella tekniska problem som 
åtgärden kan vara förknippad med. Med finansiell genomförbarhet avsågs bedömningar av sannolikheten för att 
åtgärden ska få finansiering eller en genomförare. Med juridisk genomförbarhet avsågs bedömningar av eventu-
ella problem i anslutning till att få tillstånd. Även riskerna i anslutning till åtgärderna bedömdes separat. Därtill be-
aktades den preliminära kostnadsgaffeln (€) som en egen punkt. 
I bedömningen beaktades de direkta och kortvariga effekter som åtgärden ger upphov till. Effekterna på 
lång sikt har bedömts i bilaga 1 till miljörapporten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1. Bedömningsfaktorer som använts vid bedömningen av effekterna. 
  
   
    
Bedömning av hanteringen av 
översvämningsrisker 
Fördelar med översväm-
ningsskydd 
Miljökonsekvenser Socioekonomiska konse-
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Tabell 1. Förklaringar till de numerära värden som använts vid bedömningen av effekterna. 
FÖRDELAR KRING ÖVERSVÄMNINGSSKYDD TACK VARE ÅTGÄRDEN  
TYP AV EFFEKT 
PRELIMINÄR BEDÖMNING AV EFFEKTEN 
0 4 
Fö
rd
el
ar
 m
ed
 ö
ve
rs
vä
m
ni
ng
ss
ky
dd
 
Hälsa och säkerhet: direkt minskning av 
den risk som riktas mot människor och 
deras säkerhet 
Trots åtgärden är sannolikheten för 
hälso- och säkerhetsrisker påfallande 
Betydande minskning av risken: antalet 
personer i området som hotas av 
översvämning minskar; minskning av 
översvämningsdjupet i bostadsområ-
den 
Infrastruktur: effekt på distributionsnätets 
verksamhet, nödvändighetstjänster 
Trots åtgärden är sannolikheten för 
störningar i distributionsnätet påfal-
lande 
Åtgärden minskar i hög grad risken för 
störningar i distributionsnätet 
Ekonomiska: inbesparingar i de direkta 
översvämningsskadorna på fast egendom 
Trots åtgärden är sannolikheten för 
skador påfallande 
Åtgärden minskar i hög grad de skade-
kostnader som översvämningen orsa-
kar 
Miljön: minskning av skaderisken för 
objekt som riskerar att förstöras eller 
begränsning av skadorna 
Trots åtgärden är risken för miljöför-
störing påfallande 
Åtgärden minskar i hög grad risken för 
miljöförstöring 
Kulturobjekt: skyddade byggnader, forn-
lämningar 
Trots åtgärden är sannolikheten för 
skador påfallande 
Åtgärden minskar i hög grad den 
skaderisk för kulturobjekt som över-
svämningen orsakar 
ÖVRIGA EFFEKTER SOM ORSAKAS AV GENOMFÖRANDET AV ÅTGÄRDEN 
TYP AV EFFEKT 
PRELIMINÄR BEDÖMNING AV EFFEKTEN 
-4 4 
D
ire
kt
a 
m
ilj
ök
on
se
kv
en
-
se
r 
Effekter på vattendrag: effekterna av 
åtgärderna på vattnets kvalitetsfak-
torer, effekter på badstränder 
Åtgärden har en betydande direkt 
försämrande effekt på vattnets kvali-
tet. 
Åtgärden har en betydande direkt 
förbättrande effekt på vattnets kvalitet. 
Övriga miljökonsekvenser: åtgärder-
nas effekter på naturens mångfald 
och livsmiljöer och landskapet 
Åtgärden har en betydande direkt 
effekt, som är negativ och perma-
nent, på miljön 
Åtgärden har en betydande direkt 
effekt, som är positiv och permanent, 
på miljön 
S
oc
io
ek
on
om
is
ka
 
ef
fe
kt
er
 u
nd
er
 å
tg
är
-
de
n 
Ekonomiska: åtgärdernas effekter på 
den lokala ekonomin och företagens 
verksamhet 
Åtgärden har direkta negativa effek-
ter på ekonomin 
Åtgärden har direkta positiva effekter 
på ekonomin 
Sociala effekter: människors känsla 
av säkerhet, negativa upplevelser av 
översvämningen och åtgärderna 
Trots åtgärden är det sannolikt att 
människor har betydande negativa 
upplevelser efter översvämningen. 
Åtgärden ökar i betydande grad män-
niskors positiva upplevelser efter 
översvämningen. 
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BEDÖMNING AV ÅTGÄRDENS GENOMFÖRBARHET 
TYP AV EFFEKT 
PRELIMINÄR BEDÖMNING AV EFFEKTEN 
0 4 
Te
kn
is
k-
ek
on
om
is
k 
ge
no
m
fö
rb
ar
he
t 
Teknisk: erfarenheter och risker med 
anknytning till åtgärdernas tekniska 
genomförande och verkställande. 
Genomförandet av åtgärden är tek-
niskt svår eller så finns det ingen 
tidigare erfarenhet av liknande åtgär-
der. Genomförandet av åtgärden 
förknippas med betydande risker 
Genomförandet av åtgärden är tekniskt 
lätt eller så finns det rikligt med tidigare 
erfarenhet av liknande åtgärder. Ge-
nomförandet av åtgärden förknippas 
inte med några risker 
Ekonomisk: sannolikheten för att 
finansieringen kan ordnas, att en 
aktör som genomför åtgärden hittas 
Det finns ingen som finansierar 
åtgärden. Det finns många ansvariga 
aktörer eller så har en aktör inte 
tydligt fastställts. 
Det är lätt att hitta någon som finansie-
rar åtgärden. Finansiären är villig att 
genomföra åtgärden. Den ansvariga 
aktören fastställs i lag. 
Juridisk: förutsättningar för ansökan 
om tillstånd kring åtgärderna, till-
ståndsprocessens varaktighet 
Genomförandet av åtgärden kräver 
ofta ansökan om tillstånd eller en 
krävande långvarig tillståndsprocess. 
Åtgärden kan genomföras utan miljö- 
och vattentillstånd samt utan processer 
för bedömning av miljökonsekvenser-
na. 
Förenlighet med planen för vatten-
vården: åtgärdens förenlighet med 
målen för planeringen av vattenvår-
den 
Åtgärden kan eventuellt äventyra 
uppnåendet av målen i planen för 
vattenvården 
Åtgärden främjar genomförandet av 
målen i planen för vattenvården 
 
De första resultaten av expertbedömningarna presenterades under översvämningsgruppens femte möte den 4 
februari 2014 i Åbo. Efter mötet skickades frågeformulär till medlemmarna i översvämningsgruppen och andra 
berörda parter. Formuläret gav dem möjlighet att ta ställning till bedömningen av åtgärderna samt att själva be-
döma åtgärderna. 
En sammanfattning av resultaten av bedömningen presenteras i kapitel 5.  
Granskning av kostnaderna för åtgärderna 
Uppskattningen av åtgärdskostnaderna har gjorts utifrån befintliga planer och expertbedömningar. I den här risk-
hanteringsplanen har man gjort en grov granskning av effekterna av de åtgärdsförslag som presenteras i planen 
och en grov kostnadsbedömning. En mer detaljerad planering av åtgärderna som man har valt att föreslå inleds 
först efter att denna plan har godkänts, då man även kommer att utreda kostnaderna för åtgärdsförslagen mer 
ingående. För att säkerställa den inbördes jämförbarheten mellan åtgärdsförslagen och deras prioritering har man 
strävat efter att bedöma deras kostnader på enhetliga grunder, men inom de ramar som källuppgifterna möjliggör. 
Kostnadsbedömningen bygger på en uppskattning av de direkta kostnaderna för åtgärderna och på driftskostna-
derna. Inga andra indirekta kostnader har beaktats i detta skede. Den grovt uppskattade storleksklassen för kost-
naderna för alla åtgärdsförslag har huvudsakligen bedömts av översvämningsgruppen, NTM-centralen i Egentliga 
Finland och Rambolls experter och i fråga om några åtgärder noggrannare utifrån informationen i redan befintliga 
planer. 
De grovt uppskattade bedömningarna av kostnadernas storleksklass presenteras i bilaga 9. 
Beaktande av målen för vattenvården 
Lagstiftningen om hantering av översvämningsrisker och om vattenvården förutsätter att åtgärderna för att hantera 
översvämningsriskerna ska samordnas med miljömålen för vattenvården. Vid planeringen av hanteringen av över-
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svämningsriskerna måste man beakta att de planerade åtgärderna inte betydligt äventyrar målen för och effekter-
na av de åtgärder som planeras och som genomförts inom vattenvården. Därför kungörs hörandet om vattenför-
valtningsplanerna och planerna för hanteringen av översvämningsriskerna samtidigt. I samband med detta ordnas 
också hörandet om havsförvaltningsplanen och dess åtgärdsprogram som ingår i planeringen av havsförvaltning-
en. 
I bästa fall kan åtgärderna för att hantera översvämningsrisker stöda målet att uppnå god ekologisk status inom 
vattenvården och förbättra vattenkvaliteten. Målen för vattenvården kan främst hotas av skyddsvallarna samt av 
omfattande muddrings- och vattenkonstruktionsarbeten. När de planeras och genomförs ska man särskilt beakta 
konsekvenserna för det ekologiska tillståndet och vattnets kvalitet. 
Åtgärdernas förenlighet med målen för vattenvården bedömdes som en del av de övriga effekterna av åtgärderna. 
Resultaten av bedömningen presenteras i kapitel 5. 
Beaktande av klimatförändringen vid granskningen av åtgärderna 
Syftet med de åtgärder som presenteras i planen är att uppnå de mål som fastställts för hanteringen av översväm-
ningsriskerna. Målen har uppställts utifrån nuläget för översvämningar av olika storlekar. Åtgärder som i planen 
föreslås bli genomförda har alltså inte valts på den grund att man med dem skulle kunna förhindra den eventuellt 
ökade översvämningsrisken till följd av klimatförändringen, utan för att de ska motsvara de fastställda målen och 
den nuvarande översvämningsrisken. Det har dock gjorts en allmän bedömning av åtgärdernas hållbarhet med 
tanke på klimatförändringen. 
Klimatförändringens effekter på översvämningsrisken har behandlats ovan. Om översvämningarna förutspås bli 
större till följd av klimatförändringen (till exempel i takt med stigningen av havsytan) borde den beräknade ökning-
en beaktas då man uppgör nya planer till exempel inom planläggningen eller vid planering av vattenkonstruktioner. 
Som grund för planeringen har således använts översvämningar som är av minst nuvarande storlek.  
Klimatförändringens andra effekter som inte anknyter till översvämningsriskens storlek har inte beaktats vid 
granskningen av konsekvenserna. Eventuella indirekta konsekvenser av klimatförändringen för hanteringen av 
översvämningsrisker har inte heller beaktats. Åtgärdernas anpassningsbarhet till klimatförändringen bedöms i 
kapitel 5. 
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Bilaga 8: Sammanställning av de åtgärder som valts utifrån 
bedömningen 
Det preliminära valet av åtgärder gjordes genom att man sökte efter åtgärder som svarar mot de preliminära mål 
som fastställts. De preliminära åtgärderna för översvämningsgruppens arbete (Tabell 1) delades in i tre grupper, 
som presenteras nedan:  
a) åtgärden föreslås i planen för hantering av översvämningsriskerna 
b) åtgärden kan eventuellt föreslås i planen för hantering av översvämningsriskerna 
c) åtgärden föreslås inte i planen för hantering av översvämningsriskerna 
 
Tabell 1. Preliminära åtgärder. 
Preliminära mål – människors hälsa och säkerhet 
Skyddsvallar  
Objektsvisa skyddskonstruktioner, tillfälliga och permanenta 
Höjning av vägar 
Höjning av marken 
Informering (objekt som hotas av översvämning, skyddsmetoder) 
 Preliminära mål – nödvändighetstjänster 
Avlägsnande av anordningar från översvämningsområdet eller översvämningsvattnet 
Objektvist skydd eller skydd av ett område som omfattar anordningar 
Höjning av vägar vid en översvämning med återkomstintervallet 1/250a + nivå X 
Skyddsvallar och/eller -murar vid vägar 
Säkerställande av att vägbelysningen fungerar 
Informering om vägavsnitt: vilka är ur bruk, vilka kan användas, eventuella begränsningar i användning-
en efter översvämningar 
 Preliminära mål – Miljö och kulturarv 
Uppdatering av tillgängliga områdesplaner och säkerhetsplaner för anläggningar som behandlar eller lag-
rar ämnen som är skadliga för miljön 
I besluten om miljötillstånd för nya anläggningar som behandlar eller lagrar ämnen som är skadliga för 
miljön (och i eventuella beslut om tillstånd som krävs i vattenlagen) beaktas översvämningsvattnets ef-
fekter på anläggningen och dess processer 
Anläggningar som behandlar ämnen som är skadliga för miljön placeras i planläggningen i sådana områ-
den där en översvämning inte utgör någon risk för skada 
Värdefulla kulturarvsobjekt skyddas genom permanenta eller tillfälliga konstruktioner 
Restaurering av ett kulturarvsobjekt eller ersättning med ett motsvarande objekt 
Åtgärder som utifrån den fortsatta granskningen konstaterades genomförbara, onödiga eller överlappande presen-
teras i tabell 2. 
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Tabell 2. Åtgärder som lämnats bort eller ändrats. 
Åtgärd Orsak till bortlämning eller ändring 
Skyddsvallar Inga lämpliga nya objekt 
Höjning av marken Inte rationellt ur ekonomiskt perspektiv 
Objektvist skydd eller skydd av ett område som om-
fattar anordningar 
Överlappar andra åtgärder 
Skyddsvallar och/eller -murar vid vägar Överlappar andra åtgärder 
Säkerställande av att vägbelysningen fungerar 
Överlappar andra åtgärder 
Anläggningar som behandlar ämnen som är skadliga 
för miljön placeras i planläggningen i sådana områ-
den där en översvämning inte utgör någon risk för 
skada 
Överlappar andra åtgärder 
Värdefulla kulturarvsobjekt skyddas genom perma-
nenta eller tillfälliga konstruktioner 
Det går inte att skydda kulturarvsobjekt med 
bestående konstruktioner 
Restaurering av ett kulturarvsobjekt eller ersättning 
med ett motsvarande objekt 
Inte möjlig på basis av den noggrannare 
granskningen av objektet 
De åtgärder som valts ut för noggrannare granskning och därigenom till riskhanteringsplanen har vidare delats in 
under åtgärdsgrupperna enligt följande: 
Åtgärder som minskar översvämningsrisken 
Beaktande av översvämningar i planläggning och beslut om bygglov 
 Beaktande av översvämningsrisker i beslut om miljötillstånd 
 Höjning eller skydd av vägar 
 Avlägsnande från det översvämmade området eller placering på högre höjd av anordningar för el- och värme-
distribution samt för vattenförsörjning och datakommunikation 
 Varning om översvämningsvatten och/eller vattendjupet genom skyltar vid vägrenen 
 Regionala anvisningar för byggande: beaktande av havsöversvämningar och dagvattenöversvämningar  
 
Beredskapsåtgärder 
 Granskning/uppdatering av tillgängliga områdesplaner och säkerhetsplaner för anläggningar som behandlar 
eller lagrar ämnen som är skadliga för miljön 
 Sammanställande av ett paket med information om översvämningar och utdelning av detta till fastighetsägare i 
översvämningsområdet Utveckling av ett varningssystem för havsvattenståndet 
 Utveckling av ett varningssystem för havsvattenståndet  
 
Åtgärder för översvämningsskydd 
 Tillfälliga och permanenta objektsvisa skyddskonstruktioner  
 
Verksamhet vid översvämningsrisk och översvämning 
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 Skydd av värdefulla kulturarvsobjekt genom tillfälliga konstruktioner 
 Utveckling av en översvämningsvarningstjänst för medborgare och företag 
Informering om vägavsnitt: vilka är ur bruk, vilka kan användas  
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Bilaga 9: Verbala konsekvensbedömningar av åtgärderna 
 
Beaktande av översvämningar i planläggning och beslut om bygglov 
Beskrivning av åtgärden 
ÅTGÄRDENS OMFATTNING: Städerna Åbo, Reso, Nådendal och Raumo 
Planeringen av markanvändningen spelar en central roll i metoderna för hantering av översvämningsriskerna och 
därför vill man effektivisera åtgärderna för att kombinera planeringen av översvämningsskyddet och markanvänd-
ningen. Metoder för detta ändamål är bland annat översvämningskartläggningar och bestämmelser om att bygga i 
översvämningsområden. 
Samtidigt som personriskernas inverkan på hanteringen av översvämningar har framhävts, har byggandet på 
stränderna ökat. Genom styrning av planeringen av markanvändningen och bestämmelser om byggandet kan man 
förebygga översvämningsrisker eftersom man då kan styra att byggnader och funktioner som är känsliga för över-
svämningar placeras utanför de områden som hotas av översvämning. 
I riskhanteringsplanen föreslås att åtgärden genomförs. 
Fördelar med översvämningsskydd 
Genom planläggning som beaktar översvämningsrisker och behandling av bygglov kan man förebygga översväm-
ningsrisker för kommande byggnadsobjekt. Man kan genom åtgärden vanligtvis inte minska skaderisken för redan 
befintliga översvämningsriskobjekt. 
Miljökonsekvenser 
Planläggningen har inga direkta miljökonsekvenser, men genom den kan man styra det framtida byggandet så att 
de planlagda områdena inte orsakar några betydande miljörisker vid översvämning. 
Socioekonomiska konsekvenser 
Vissa parter har en stark åsikt om och krav på byggande nära vattenområden trots översvämningsrisken. 
Genomförbarhet 
Planläggning och behandling av bygglov hör till kommunens uppgifter. Åtgärden medför inga ändringar till detta. 
Åtgärden har inga konsekvenser för genomförandet av målen i planen för vattenvården. 
Kostnader 
Beaktandet av översvämningar i planläggningen och behandlingen av bygglov medför inga extra kostnader. 
Beaktande av översvämningsrisker i beslut om miljötillstånd 
Beskrivning av åtgärden 
ÅTGÄRDENS OMFATTNING: Karta över områden med översvämningsrisk i Åbo, Reso, Nådendal och Raumo 
samt havsområden i närheten 
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I nya miljötillstånd och i miljötillstånd som ska förnyas förutsätts en utredning av anläggningens beredskap för 
stigning av översvämningsvatten och/eller åtgärder för att hindra översvämningsvatten från att nå skadeobjekt. 
I riskhanteringsplanen föreslås att åtgärden genomförs. 
Fördelar med översvämningsskydd 
Genom att granska miljötillstånd så att man ser till att de även har beredskap för översvämningar kan man minska 
risken för översvämningsskador för människor, miljön och infrastrukturen, bland annat vattenförsörjningen. 
Miljökonsekvenser 
Åtgärden medför inga direkta miljökonsekvenser. 
Socioekonomiska konsekvenser 
Åtgärden kan medföra kostnader för de aktörer som behöver miljötillstånd. 
Genomförbarhet 
Åtgärden förändrar inte den nuvarande miljötillståndsprocessen. Åtgärden har inga konsekvenser för genomföran-
det av målen i planen för vattenvården. 
Kostnader 
Utgångspunkten är att beaktande av översvämningar i tillståndsbeslut inte medför några extra kostnader för myn-
dighetsbehandlingen. 
Höjning eller skydd av vägar 
Beskrivning av åtgärden 
ÅTGÄRDENS OMFATTNING: Översvämningsriskobjekt: Väg E18/40 vid Inkoinen; väg E18/40 vid Resoviken; 
Maanpääntie vid Särkilahti; Runsala parkväg; Pansiovägen E63; Hirvensalo parkvägen, väg 1821 vid Rönnudden; 
järnvägen, korsningen vid Nesteentie och Docksvägen; järnvägen, Pansiovägen 
Genom åtgärden syftar man till att höja vägarna så att de fortsättningsvis kan trafikeras eller att skydda andra 
vägområden (bland annat passage under broar) genom skyddsmurar. 
Ordnandet av torrläggning av områden bakom höjda gator och vägar bör beaktas även vid översvämning. 
Vid behov erosionsskydd på vägslänter för att ha beredskap för en eventuell överströmning. 
I riskhanteringsplanen föreslås att åtgärden bereds i samband med att översiktsplanen utarbetas. 
Fördelar med översvämningsskydd 
Genom att höja och skydda vägar kan man minska översvämningsskador på vägnätet och på de riskobjekt som 
"skyddas" av de höjda vägarna. Man måste se till att torrläggningen av de ”skyddade” områdena fungerar även vid 
översvämning. Genom att garantera att trafikeringen kan bibehållas vid översvämning säkerställer man bland 
annat räddningsverksamheten under en översvämning och främjar näringslivet eftersom dess verksamhetsförut-
sättningar bibehålls trots översvämningen. 
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Miljökonsekvenser 
Under byggandet kan negativa miljökonsekvenser, såsom utsläpp från arbetsmaskiner, buller och damm, före-
komma. 
Socioekonomiska konsekvenser 
Byggåtgärderna kan sysselsätta lokala entreprenörer. Åtgärden ökar invånarnas känsla av säkerhet samtidigt som 
en höjning av vägar ibland kan orsaka störningar landskapsbilden. 
Genomförbarhet 
Det finns en lösning för att höja vägarna men den kan, beroende på bland annat grundbottenförhållandena och 
läget, vara dyr. I fråga om större projekt kan det vara svårt att hitta finansiering. Åtgärden har inga konsekvenser 
för genomförandet av målen i planen för vattenvården. 
Kostnader 
Kostnaderna kan variera stort beroende på de lokala förhållandena och höjningsbehovet. Till exempel kan mar-
kens grundbottenförhållanden i synnerligen hög grad påverka kostnaderna. Bedömningen av investeringskostna-
derna framgår i översiktsplanen som fastställer projektets omfattning. 
Preliminär bedömning av kostnaderna för åtgärden 
 Planeringskostnader  5 000…50 000 € 
 Tilläggsundersökningar och utredningar 10 000…20 000 € 
 Investeringskostnader  Höjning av gata/väg 400…1 000 €/löpmeter 
 Driftkostnader  0 € 
 
Avlägsnande från det översvämmade området eller placering på högre höjd av an-
ordningar för el- och värmedistribution samt för vattenförsörjning och datakommu-
nikation 
Beskrivning av åtgärden 
 
ÅTGÄRDENS OMFATTNING: Fastställda infrastrukturobjekt som riskerar att översvämmas. Åbo och Reso: Ener-
giproduktion och -överföring 21 st.; avloppsreningsverk/pumpstationer 13 st. Raumo: Energiproduktion och -
överföring 2 st.; avloppsreningsverk/pumpstationer 7 st.; datakommunikation 1 st. 
 Skydda anordningar och utrustning mot översvämningsvatten så att deras verksamhet eller system som är 
beroende av deras funktion inte störs vid översvämning. 
 Alternativ:  
 Utrustningen flyttas bort från det översvämningshotade området (till exempel parktransformatorer) 
 De delar av utrustningen som är känsliga för vatten flyttas högre upp dit översvämningsvattnet inte når (till 
exempel elapparaters anslutningskontakter) 
 Utrustningen skyddas mot översvämningsvatten (till exempel elmatningen till pumpstationen för avlopps-
vatten) 
 Vid kusten är risken för översvämningar störst på vintern och det är därmed särskilt viktigt att distributionen av 
energi, vatten och värme fungerar utan avbrott.  
 Även om en kustöversvämning är mycket kortvarig kan den medföra avbrott i funktioner som är centrala för att 
samhället ska fungera. 
I riskhanteringsplanen föreslås att åtgärden genomförs. 
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Fördelar med översvämningsskydd 
Genom att skydda anordningar kring infrastrukturen säkerställer man att nödvändighetstjänsterna fungerar även 
vid översvämning. Miljöriskerna minskar om man kan kontrollera bland annat funktioner hos pumpstationerna för 
avloppsvatten och systemet för insamling av avloppsvatten vid översvämning. 
Miljökonsekvenser 
Inga betydande direkta konsekvenser för vattendrag eller miljön. 
Socioekonomiska konsekvenser 
Byggnads- och monteringsarbetena kan sysselsätta lokala entreprenörer. 
Åtgärden ökar invånarnas känsla av säkerhet. 
Genomförbarhet 
Man kan förbättra objektens översvämningstålighet lokalt. Förflyttning av vissa objekt, till exempel pumpstationer 
för avloppsvatten, är emellertid tekniskt svårt. Åtgärderna bekostas i regel av anordningarnas ägare. 
Utgångspunkten är att tillstånd för att vidta åtgärderna troligen inte behövs. 
Åtgärden är förenlig med målen i planen för vattenvården, men främjar inte på ett väsentligt sätt genomförandet av 
dem. 
Kostnader 
Kostnaderna kan variera stort beroende på objektet, läget samt skyddsåtgärden. 
Preliminär bedömning av kostnaderna för åtgärden: 
 Planeringskostnader  5 000…15 000 € 
 Tilläggsundersökningar och utredningar 10 000…20 000 € 
 Investeringskostnader  Ungefär samma som objektets nuvarande värde 
 Driftkostnader  0 € 
 
Varning om översvämningsvatten och/eller vattendjupet genom skyltar vid vägre-
nen  
Beskrivning av åtgärden 
ÅTGÄRDENS OMFATTNING: De väg-/gatuavsnitt som oftast översvämmas i området med översvämningsrisk. 
De "mätpinnar" som placeras längs vägarna märker ut vattnets höjdnivåer. Om man jämför det rådande vatten-
ståndet med dem får man information om hur mycket vatten det finns på vägens lägst belägna punkt, det vill säga 
om vägen kan trafikeras vid vattenståndet i fråga. 
”Mätpinnarna” placeras på synliga men låglänta platser dit översvämningen först når. 
I planen för hantering av översvämningsriskerna föreslås att åtgärden genomförs vid de väg-/gatuavsnitt som oft-
ast översvämmas. 
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Fördelar med översvämningsskydd 
Information om vägarnas trafikerbarhet minskar de direkta ekonomiska skaderiskerna och indirekta miljörisker som 
orsakas av bland annat skador på fordon. 
Miljökonsekvenser 
Åtgärden medför inga direkta miljökonsekvenser. 
Socioekonomiska konsekvenser 
Åtgärden ökar invånarnas känsla av säkerhet. 
Genomförbarhet 
Åtgärden är tekniskt enkel att genomföra, ekonomiskt lätt och utgångspunkten är att inget tillståndsförfarande 
krävs. Åtgärden medför inga konsekvenser för genomförandet av målen i planen för vattenvården. 
Kostnader 
Preliminär bedömning av kostnaderna för åtgärden: 
 Planeringskostnader  1 000…5 000 € 
 Tilläggsundersökningar och utredningar 0 € 
 Investeringskostnader  5 000…10 000 € 
 Driftkostnader  0 € 
 
Regionala anvisningar för byggande: beaktande av havsöversvämningar och dag-
vattenöversvämningar 
Beskrivning av åtgärden 
Rekommendationer om de lägsta byggnadshöjderna vid olika delar av kusten utfärdas av de tillbör-
liga regionala NTM-centralerna. I praktiken är det kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter som 
i samband med beviljandet av bygglov ansvarar för att nya projekt följer rekommendationerna om 
de lägsta byggnadshöjderna. Handboken ”Tulviin varautuminen rakentamisessa - Opas alimpien 
rakentamiskorkeuksien määrittämiseksi ranta-alueilla” (Översvämningsberedskap vid byggande – 
guide i hur man fastställer lägsta byggnadshöjd på strandområden) publicerades den 11 juni 2014 
och den finns tillgänglig (på finska) på adressen http://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Vesi_ja_meri/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvien_huomiointi_maankayton_suun
nittelussa 
Om det finns behov borde kommunerna tillsammans med NTM-centralen utarbeta en regional 
guide som är anpassad till de lokala förhållandena och där man beaktar särdragen för varje om-
råde med översvämningsrisk, inklusive dagvattenöversvämningar. I guiden kan man peka ut de 
områden som hotas av översvämning inom kommunens område där man bör fästa särskild upp-
märksamhet vid byggandet. 
Fördelar med översvämningsskydd 
Man kan genom åtgärden inte minska skaderisken för redan befintliga översvämningsriskobjekt. 
Miljökonsekvenser 
Åtgärden medför inga direkta miljökonsekvenser. 
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Socioekonomiska konsekvenser 
Vissa parter har en stark åsikt om och krav på byggande nära vattenområden trots översvämningsrisken. 
Genomförbarhet 
Åtgärden är genomförbar, även om man inom den offentliga sektorn bör reservera resurser för utarbetandet av 
guiden. Åtgärden medför inga konsekvenser för genomförandet av målen i planen för vattenvården. 
Kostnader 
Preliminär bedömning av kostnaderna för åtgärden 
 Planeringskostnader  5 000…15 000 € 
 Tilläggsundersökningar och utredningar - 
 Investeringskostnader  5 000…15 000 € 
 Driftkostnader  - 
 
Granskning/uppdatering av tillgängliga områdesplaner och säkerhetsplaner för an-
läggningar som behandlar eller lagrar ämnen som är skadliga för miljön 
Beskrivning av åtgärden 
ÅTGÄRDENS OMFATTNING: Kommunen/området med översvämningsrisk. Åbo och Reso 25 objekt; Raumo 15 
objekt; Nådendal 7 objekt. 
 Industrianläggningar som lagrar eller behandlar ämnen som är skadliga för miljön eller hälsan ska även ha 
beredskap för den risk som översvämningsvatten orsakar 
 Räddningsverket, kommunernas miljömyndigheter och NTM-centralerna är medvetna om planerna och hur 
aktuella de är. 
I riskhanteringsplanen föreslås att åtgärden genomförs. 
Fördelar med översvämningsskydd 
Genom åtgärden säkerställer man att anläggningarna vid översvämning inte ger upphov till sådana utsläpp som 
äventyrar människors hälsa och säkerhet och förstör miljön. Beaktandet av översvämningsriskerna minskar även 
de förluster som en översvämning orsakar anläggningarnas verksamhet. 
Miljökonsekvenser 
Åtgärden medför inte direkta konsekvenser för vattendrag eller miljön. 
Socioekonomiska konsekvenser 
Åtgärden ökar känslan av säkerhet, såtillvida att invånarna är medvetna om att man har beredskap för översväm-
ningar. 
Genomförbarhet 
Åtgärden gäller till största delen sådana anläggningar som redan från förut har beredskapsplaner. Ansvaret ligger 
hos anläggningarnas ägare. Inga tillstånd behövs. 
Åtgärden är förenlig med målen i planen för vattenvården, men främjar inte på ett väsentligt sätt genomförandet av 
dem. 
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Kostnader 
Kostnaderna för uppdateringen av planerna beror på anläggningens storlek och verksamhet. 
Preliminär bedömning av kostnaderna för åtgärden 
 Planeringskostnader  5 000…15 000 € 
 Tilläggsundersökningar och utredningar 0 € 
 Investeringskostnader  0 € 
 Driftkostnader  0 € 
 
Sammanställande av ett paket med information om översvämningar och utdelning 
av detta till fastighetsägare i översvämningsområdet 
Beskrivning av åtgärden 
ÅTGÄRDENS OMFATTNING: Fastighetsägare i området med översvämningsrisk. 
Man utarbetar en broschyr som delas ut till alla fastighetsägare/hyresgäster. I broschyren finns praktisk informat-
ion om vad en översvämning innebär, hur man borde förbereda sig inför en översvämning samt hur man ska 
agera vid och efter en översvämning.  
Infopaketet finns även på räddningsverkets, kommunens och NTM-centralens webbplatser. 
I riskhanteringsplanen föreslås att åtgärden genomförs. 
Fördelar med översvämningsskydd 
Genom fastighetsägarnas egen beredskap kan man förebygga översvämningsskador. Människors kunskaper om 
hur man ska agera vid en översvämning förebygger personskador och minskar risken för miljöskador (bland annat 
spridning av avloppsvatten). 
Miljökonsekvenser 
Åtgärden medför inga direkta miljökonsekvenser. 
Socioekonomiska konsekvenser 
Utarbetandet och distributionen av ett meddelande har ringa effekter på den lokala sysselsättningen. Genom in-
formeringen kan man öka känslan av säkerhet. 
Genomförbarhet 
Motsvarande meddelanden har utarbetats för småhusägare på olika håll i Finland. Åtgärden har inga konsekven-
ser för genomförandet av målen i planen för vattenvården.  
Kostnader 
Preliminär bedömning av kostnaderna för åtgärden 
 Planeringskostnader  5 000…15 000 € 
 Tilläggsundersökningar och utredningar - 
 Investeringskostnader  5 000…15 000 € 
 Driftkostnader  - 
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Utveckling av varningssystemet för havsvattenståndet 
Beskrivning av åtgärden 
ÅTGÄRDENS OMFATTNING: Områdena med översvämningsrisk i Åbo, Reso, Nådendal och Raumo samt den 
övriga kusten i Egentliga Finland och Satakunta. 
Genom att utveckla det befintliga varningssystemet kan man förbättra kvaliteten på informationen till olika aktörer 
och informationsgången mellan olika aktörer. 
I planen för hantering av översvämningsriskerna föreslås att man för den ansvariga aktören påpekar att åtgärden 
är nödvändig samt att man bedömer förutsättningarna för att genomföra ett skilt utvecklingsprojekt. 
Fördelar med översvämningsskydd 
Genom förutseende och varning kan man förebygga en del av översvämningsskadorna. Bättre och mer individua-
liserade varningar gör översvämningsrisken mindre än i nuläget. 
Miljökonsekvenser 
Åtgärden medför inga direkta miljökonsekvenser. 
Socioekonomiska konsekvenser 
Utvecklingen och befästandet av systemet kan skapa nya arbetsmöjligheter i området. 
Genom att utveckla system för förvarning kan man öka invånarnas känsla av säkerhet. 
Genomförbarhet 
Det finns ett system. Utdelningen av information förutsätter överenskommelser mellan aktörerna. Inga tunga pro-
cesser för myndighetstillstånd behövs. Åtgärden har inga konsekvenser för genomförandet av målen i planen för 
vattenvården. 
Kostnader 
För att i betydande grad utveckla varningssystemet jämfört med det nuvarande förutsätts ett skilt projekt som in-
begriper planeringskostnader, eventuellt tilläggsutredningar om varningsnivån enligt objekt samt investeringskost-
nader för att genomföra arbetet för att utveckla systemet. Utgångspunkten är att Meteorologiska institutet utför 
tjänstearbetet, men även NTM, städerna och ägarna till riskobjekten kan delta i finansieringen av projektet. 
Preliminär bedömning av kostnaderna för åtgärden 
 Planeringskostnader  1 000…5 000 € 
 Tilläggsundersökningar och utredningar 1 000…5 000 € 
 Investeringskostnader  5 000…10 000 € 
 Driftkostnader  - 
 
Tillfälliga och permanenta objektsvisa skyddskonstruktioner 
Beskrivning av åtgärden 
ÅTGÄRDENS OMFATTNING: Översvämningsriskobjekt och valda bostadsfastigheter. 
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Objekt: Åbo och Reso: 79 översvämningsriskobjekt (för Åbo hamns objekt har utarbetats en skyddsplan med flera 
faser); Raumo: 21 översvämningsriskobjekt; Nådendal: 13 översvämningsriskobjekt.  
Skyddet kan innebära att man skyddar de av objektets anordningar och konstruktioner som är känsliga för skador 
eller att man hindrar översvämningsvatten från att nå objektet. 
Vid en stor översvämning skulle skadorna i områdena med betydande översvämningsrisk vara så omfattande att 
städernas och räddningsverkets resurser endast räcker till att skydda de viktigaste byggnaderna och konstruktion-
erna. Man strävar i första hand efter att trygga att eldistributionen, vattentjänstnätet och sjukhusen fungerar. 
Skydd av enskilda byggnader faller på byggnadernas ägares ansvar. Detta sker främst genom vallar av sandsäck-
ar eller plastskydd. 
I riskhanteringsplanen föreslås att åtgärden bereds i samband med att städerna utarbetar sin översikts-
plan över skydd av översvämningsriskobjekt. 
Fördelar med översvämningsskydd 
De största fördelarna i fråga om översvämningsskydd uppnås genom att man skyddar de objekt som är nödvän-
diga för att samhället ska fungera samt objekt som om de utsätts för skador kan orsaka fara för människor eller 
miljön. 
Skydd av enskilda bostadsfastigheter faller på fastighetsägarna eller innehavarna. 
Miljökonsekvenser 
Permanenta konstruktioner påverkar landskapet och den natur som blir under konstruktionen. 
Socioekonomiska konsekvenser 
Planeringen av skyddet ökar känslan av säkerhet. 
Genomförbarhet 
Man har erfarenhet av att utarbeta planer för skydd av översvämningsobjekt. Skadeobjektens ägares villighet att 
delta i kostnaderna för åtgärden kan variera. Praxisen kring tillstånd för konstruktioner som byggs på marken är 
lätt. För tillfälliga konstruktioner krävs inget tillstånd. 
Åtgärden har inga konsekvenser för genomförandet av målen i planen för vattenvården. 
Kostnader 
Arbetstiden och kostnaderna för översiktsplanerna beror på målområdet, objekten och hur noggrant planen görs. 
Eventuellt kan tilläggsundersökningar behövas, till exempel mätning av höjdnivåer för skador vid skadeobjekten. 
Preliminär bedömning av kostnaderna för åtgärden 
 Planeringskostnader  10 000…25 000 € 
 Tilläggsundersökningar och utredningar 5…10 000 € 
 Investeringskostnader  Fastställs i översiktsplanen 
 Driftkostnader  0 € 
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Skydd av värdefulla kulturarvsobjekt genom tillfälliga konstruktioner 
Beskrivning av åtgärden 
ÅTGÄRDENS OMFATTNING: Wäinö Aaltonens hemgård i Åbo 
 Vid hot om översvämning skyddas objektet till exempel genom konstruktioner av sandsäckar 
eller skyddsväggar. 
 Objektet får inte skyddas genom fasta permanenta konstruktioner. 
I riskhanteringsplanen föreslås att åtgärden bereds i samband med att planen för tillfälligt översväm-
ningsskydd utarbetas. 
Fördelar med översvämningsskydd 
Åtgärden gäller endast Wäinö Aaltonens hemgård. 
Miljökonsekvenser 
Åtgärden medför inga direkta miljökonsekvenser. 
Socioekonomiska konsekvenser 
Åtgärden medför sannolikt inga direkta socioekonomiska effekter. Den kan sysselsätta lokala entreprenörer. 
Genomförbarhet 
Det finns tekniska lösningar för åtgärden. Ansvaret ligger hos objektens ägare. Inget tillstånd krävs för åtgärden. 
Åtgärden har inga konsekvenser för genomförandet av målen i planen för vattenvården. 
Kostnader 
Preliminär bedömning av kostnaderna för åtgärden 
 Planeringskostnader  1 000…5 000 € 
 Tilläggsundersökningar och utredningar 0 € 
 Investeringskostnader  Kostnaderna för skyddskonstruktioner brukar röra sig runt 100…200 
€/löpmeter 
 Driftkostnader  0 € 
 
Utveckling av en översvämningsvarningstjänst för medborgare och företag 
Beskrivning av åtgärden 
 
ÅTGÄRDENS OMFATTNING: städernas invånare, invånare i områden med översvämningsrisk 
samt fastighetsägare 
 Tjänsten avspeglar den aktuella och förväntade översvämningssituationen längs kusten och i 
vattendragen och ger en bild av hur farlig översvämningen är och hur vattnet stiger. 
 Möjlighet att få larm per telefon och e-post. 
 Dimenteq Oy genomför pilotprojektet i områdena med översvämningsrisk vid Kumo älv på 
uppdrag av NTM-centralen i Egentliga Finland. Eventuellt kan man dela med sig av erfarenhet-
erna av projektet, tekniska lösningar och god praxis i kustområdet Åbo–Raumo. 
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I riskhanteringsplanen föreslås att översvämningsvarningstjänsten förverkligas i områdena med över-
svämningsrisk i Åbo, Nådendal, Reso och Raumo samt i mån av möjlighet även i övriga kustområden i 
Egentliga Finland och Satakunta. 
Fördelar med översvämningsskydd 
Genom förutseende och varning kan man förebygga alla översvämningsskador. 
Miljökonsekvenser 
Åtgärden medför inga direkta miljökonsekvenser. 
Socioekonomiska konsekvenser 
Åtgärden ökar invånarnas känsla av säkerhet. 
Genomförbarhet 
Ett motsvarande projekt håller på att utvecklas för det översvämningshotade området vid Kumo älv. Översväm-
ningsprognoserna för havsområdet utarbetas av Meteorologiska institutet. Det faktum att det är svårare att förut-
spå havsvattenståndet skapar en utmaning. Dessutom har man ingen erfarenhet av att koppla systemet till Meteo-
rologiska institutets system och att ordna realtida informationsutbyte. Det är inte säkert att Meteorologiska institutet 
är villigt att samarbeta med den externa aktör som producerat varningstjänsten. 
Kostnader 
Utvecklingsarbetet kring systemet köps av Dimenteq Oy. Projektet finansieras av NTM-centralen och städerna. 
Preliminär bedömning av kostnaderna för åtgärden 
 Planeringskostnader  - 
 Tilläggsundersökningar och utredningar - 
 Investeringskostnader  20 000…50 000 € 
 Driftkostnader  cirka 100 €/månad 
 
Informering om vägavsnitt: vilka är ur bruk, vilka kan användas 
Beskrivning av åtgärden 
ÅTGÄRDENS OMFATTNING: Invånare och företag i städerna. 
 Genom flera medier (TV, radio, sociala medier) informerar man om vilka vägavsnitt som kan användas och 
vilka som är ur bruk 
 Tillfälliga trafikmärken 
 Tillfällig styrning av trafiken 
 Efter översvämningen informerar man om eventuella begränsningar i vägtrafiken 
I riskhanteringsplanen föreslås att åtgärden bereds i samband med kartläggningen av vägavsnitten. 
Fördelar med översvämningsskydd 
Genom att ta vägarna ur bruk kan man minska risken att vägnätet skadas. Genom att garantera trafikeringen vid 
översvämning genom alternativa rutter kan man bland annat  trygga räddningsverksamheten under översväm-
ningen och säkerställa verksamhetsförutsättningarna för näringslivet trots översvämningen. 
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Miljökonsekvenser 
Åtgärden medför inga direkta konsekvenser för vattendrag. 
Socioekonomiska konsekvenser 
Åtgärden medför sannolikt inga direkta socioekonomiska effekter. Den kan öka känslan av säkerhet. 
Genomförbarhet 
Med hjälp av information från översvämningskartläggningen samt utifrån tidigare erfarenheter kan man förutspå 
vilka vägavsnitt som sannolikt kan användas vid översvämning. Åtgärden medför inga konsekvenser för genomfö-
randet av målen i planen för vattenvården. 
Kostnader 
Preliminär bedömning av kostnaderna för åtgärden 
 Planeringskostnader  5 000…15 000 € 
 Tilläggsundersökningar och utredningar 0 € 
 Investeringskostnader  0 € 
 Driftkostnader  1 000…5 000 € 
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Bilaga 10: Beaktandet av översvämningsrisker och hanteringen av 
dem i förfaranden enligt författningarna 
 
I detta kapitel redogörs för föreskrifterna om hanteringen av översvämningsrisker i annan lagstiftning och för hur 
översvämningsrisker i nuläget beaktas i åtgärder enligt andra lagar än lagar om hanteringen av översvämningsris-
ker.  
I punkt 6 i bilaga A i förordningen om hantering av översvämningsrisker 659/2010 föreskrivs följande om andra 
författningar som gäller planeringen av hanteringen av översvämningsriskerna: 
"Uppgifter som ska framgå av riskhanteringsplanen 
-- -- 
6. Ett sammandrag av hur översvämningsriskerna och behövliga åtgärder för hantering av dem har beaktats i det 
område som utgör föremål för planen i de förfaranden som avses i följande författningar: 
i. lagen om vattenvårdsförvaltningen (1299/2004) 
ii. markanvändnings- och bygglagen (132/1999) 
iii. räddningslagen (468/2003, ersatt med lag 379/2011 29.4.2011) 
iv. hälsoskyddslagen (763/1994) 
v. dammsäkerhetslagen (494/2009) 
vi. lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) 
vii. lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (200/2005) 
viii. lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005)" 
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Utöver i de författningar som nämns ovan och i lagen och förordningen om hanteringen av översvämningsrisker 
finns det föreskrifter om hanteringen av översvämningsrisker i vattenlagen (587/2011) samt i förordningen om 
stödjande av vattendragsåtgärder (651/2001). 
 
Vattenlagen kan betraktas som den viktigaste lagen när det gäller hanteringen av översvämningsrisker näst efter 
lagen och förordningen om hanteringen av översvämningsrisker. Den nya vattenlagen (587/2011) trädde i kraft 
1.1.2012. I den ingår inga stora förändringar jämfört med den gamla vattenlagen, särskilt vad gäller hanteringen av 
översvämningar. Målet med reformen var att klargöra och modernisera lagstiftningen. Den nya lagen tillämpas på 
projekt som inletts efter 1.1.2012. 
Enligt 2 kap. 7 § i vattenlagen ska vattenhushållningsprojekt genomföras och vattentillgångar och vattenområden i 
övrigt användas så att allmänna eller enskilda intressen inte kränks på ett sätt som kan undvikas, om syftet med 
Från och med början av år 2014 infördes ett försäkringsbaserat ersättningssystem i stället för ett statligt 
system. Samtidigt upphävdes lagen om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översväm-
ningar (284/1983). Efter detta ersätts skador på byggnader eller konstruktioner och lösöre i dem till följd av 
översvämningar utifrån försäkringar som är avsedda för detta syfte. Försäkringarna som innehåller skydd för 
översvämningar ger ett mer omfattande ersättningsskydd än det tidigare systemet eftersom det ersätter 
skador som orsakas såväl av översvämningar till följd av förhöjt vattenstånd i vattendrag som av förhöjt 
havsvattenstånd och skyfall. Situationen blir bättre för den skadelidande när det blir möjligt att få ersättning-
en betydligt snabbare än i dag. I motsats till statens ersättningssystem kan också små företag få ersättningar 
från försäkringarna. Försäkringsbolagen fattar ersättningsbeslut utifrån hur exceptionell översvämningen är, 
med stöd av utlåtanden om återkomstintervallen för översvämningar från Finlands miljöcentral (översväm-
ningar till följd av förhöjt vattenstånd i vattendrag) och Meteorologiska institutet (översvämningar till följd av 
förhöjt havsvattenstånd och skyfall). 
Regeringen lämnade 3.10.2013 till riksdagen en proposition om ändring av lagen om skördeskador på så 
sätt att man också vid ersättning av skördeskador övergår från det av staten finansierade ersättningssyste-
met till ett försäkringsbaserat system från ingången av år 2016. Däremot kan man även i fortsättningen be-
vilja statligt bidrag för reparation av privata vägar. En förutsättning för ersättning är dock att översvämningen 
är exceptionell. Från och med början av år 2014 infördes ett försäkringsbaserat ersättningssystem i stället för 
ett statligt system. Samtidigt upphävdes lagen om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella 
översvämningar (284/1983). Efter detta ersätts skador på byggnader eller konstruktioner och lösöre i dem till 
följd av översvämningar utifrån försäkringar som är avsedda för detta syfte. Försäkringarna som innehåller 
skydd för översvämningar ger ett mer omfattande ersättningsskydd än det tidigare systemet eftersom det 
ersätter skador som orsakas såväl av översvämningar till följd av förhöjt vattenstånd i vattendrag som av 
förhöjt havsvattenstånd och skyfall. Situationen blir bättre för den skadelidande när det blir möjligt att få er-
sättningen betydligt snabbare än i dag. I motsats till statens ersättningssystem kan också små företag få 
ersättningar från försäkringarna. Försäkringsbolagen fattar ersättningsbeslut utifrån hur exceptionell över-
svämningen är, med stöd av utlåtanden om återkomstintervallen för översvämningar från Finlands miljöcen-
tral (översvämningar till följd av förhöjt vattenstånd i vattendrag) och Meteorologiska institutet (översväm-
ningar till följd av förhöjt havsvattenstånd och skyfall). 
Regeringen lämnade 3.10.2013 till riksdagen en proposition om ändring av lagen om skördeskador på så 
sätt att man också vid ersättning av skördeskador övergår från det av staten finansierade ersättningssyste-
met till ett försäkringsbaserat system från ingången av år 2016. Däremot kan man även i fortsättningen be-
vilja statligt bidrag för reparation av privata vägar. En förutsättning för ersättning är dock att översvämningen 
är exceptionell. 
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projektet eller användningen kan nås utan oskälig ökning av kostnaderna i förhållande till de totala kostnaderna 
och till den skada som orsakas. 
Enligt vattenlagen krävs för ett vattenhushållningsprojekt tillstånd av tillståndsmyndigheten om projektet kan ändra 
vattendragets läge, djup, vattenstånd, vattenföring, strand eller vattenmiljö eller grundvattnets kvalitet eller mängd 
(3 kap. 2 §) eller om projektet alltid är tillståndspliktigt (3 kap. 3 §). Lagen omfattar till exempel konstruktioner för 
översvämningsskydd och avvärjning av översvämningar som kräver åtgärder i vattendrag. Vid tillståndsprövning 
beträffande översvämningsskyddsprojekt i enlighet med vattenlagen ska även planer för hantering av översväm-
ningsrisker beaktas. Andra projekt som genomförs med tillstånd som beviljats med stöd av vattenlagen och som är 
betydelsefulla med tanke på översvämningsriskerna kan vara till exempel reglering av vattendrag, byggande av 
vattenkraftverk, byggande av damm och muddring av vattendrag.  
Bestämmelser om de allmänna förutsättningarna för beviljande av tillstånd ges i 3 kap. 4 § i vattenlagen, enligt 
vilken tillstånd ska beviljas för ett vattenhushållningsprojekt om projektet inte nämnvärt kränker allmänna eller 
enskilda intressen eller medför sådan nytta för allmänna eller enskilda intressen som är avsevärd i förhållande till 
de förluster som det medför för sådana intressen. Tillstånd får dock inte beviljas om vattenhushållningsprojektet 
äventyrar det allmänna hälsotillståndet eller den allmänna säkerheten, orsakar avsevärda ogynnsamma föränd-
ringar i omgivningens naturförhållanden eller i vattennaturen och dess funktion eller i hög grad försämrar bosätt-
nings- eller näringsförhållandena på orten. 
Enligt 18 kap 3 a § i vattenlagen kan statens tillsynsmyndighet vid behov också uppgöra en redogörelse för upp-
dämnings- och avtappningsåtgärder genom vilka skadliga verkningar av översvämning eller torka kan minskas. 
Vattenhushållningsprojekt som granskas i redogörelsen är särskilt reglering, konstruktioner i vattendrag samt pro-
jekt som anknyter till hanteringen av vattnets mängd. I redogörelsen ska också undersökas möjligheterna att sam-
ordna åtgärderna med övriga vattenhushållningsprojekt på avrinningsområdet på så sätt att de ogynnsamma följ-
derna av översvämning eller torka enligt en helhetsbedömning blir så små som möjligt. Redogörelsen ska sam-
manställas i tillräckligt samarbete med de projektansvariga och med kommunerna och andra myndigheter. Utifrån 
redogörelsen för uppdämnings- och avtappningsåtgärder på avrinningsområdet kan den statliga tillsynsmyndig-
heten lämna in en ansökan till tillståndsmyndigheten om översyn av tillståndsvillkoren eller meddelande av nya 
villkor för ett vattenhushållningsprojekt. 
I vattenlagen (18 kap. 4 §) ges föreskrifter om tillståndsmyndighetens möjlighet att ålägga en NTM-central eller 
den som ansvarar för ett vattenhushållningsprojekt att vidta nödvändiga temporära åtgärder för att avvärja faran 
eller begränsa skadorna, om exceptionella naturförhållanden eller någon annan övermäktig händelse leder till 
översvämning eller någon annan sådan förändring i vattendrag eller dess vattenförhållanden som kan orsaka all-
män fara för människors liv, säkerhet eller hälsa, stor skada för allmänna intressen eller stor och omfattande 
skada för enskilda intressen. Exempelvis en innehavare av ett regleringstillstånd kan vid översvämning åläggas att 
utföra avtappning genom undantagstillstånd. Om en åtgärd eller försummelse i strid med lagen kan medföra ome-
delbar olägenhet eller fara för säkerhet, hälsa eller något annat viktigt allmänt intresse eller avsevärd fara för an-
nans egendom, får tillsynsmyndigheten vidta behövliga åtgärder för att undanröja olägenheten eller faran (14 kap. 
10 §). 
Bestämmelser om bestående ändring av medelvattenståndet ges i 6 kap. i vattenlagen som också tillämpas på 
invallning av stränder och rensning av älvar. Tillstånd till dessa åtgärder kan sökas av en fastighetsägare som har 
sådan enskild nytta av projektet, en sammanslutning som nyttotagarna har bildat med stöd av denna lag, ett sam-
fällt vattenområdes delägare eller delägarlag, en berörd statlig myndighet, eller en kommun. Om det inte är fråga 
om ett projekt som påkallas av ett allmänt behov, får tillstånd inte beviljas för projekt som leder till sådan väsentlig 
försämring av möjligheterna att använda en strandfastighet som orsakar oskälig olägenhet eller skada för områ-
dets ägare eller innehavare, om inte ägaren eller innehavaren har samtyckt till projektet, eller avsevärd försämring 
av ett särskilt naturskyddsvärde. 
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Förordningen om stödjande av vattendragsåtgärder (714/2015, upphävde förordning 651/2001) möjliggör åtgärder 
för att minska faror, olägenheter och skador som förorsakas av översvämningar. Sådana åtgärder kan vara till 
exempel rensning eller invallning av älvar. Den åtgärd som beviljas stöd kan också genomföras längre borta från 
det ställe där faran, olägenheten eller skadan framkommer i avrinningsområdet. Ur statens medel kan också bevil-
jas understöd till ett projekt som genomförs i syfte att främja att vattendraget används mångsidigt och vårda, till 
exempel för byggande av en våtmark som är ändamålsenlig med tanke på översvämningsskyddet. Vid bedömning 
av understödet tas hänsyn till den nytta som åtgärden ges i förhållande till dess kostnader. Stödet är beroende av 
NTM-centralens prövning och av statsbudgeten. I praktiken betalar stödmottagaren minst 50 % av kostnaderna.  
Med lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) och förordningarna i anslutning till dessa 
lagar sätts EU:s ramdirektiv om vattenpolitik (2000/60/EG) i nationell verkställighet. De innehåller föreskrifter om 
planeringen av vattenvårdsförvaltningen, om miljömålen och myndighetsarrangemangen i anslutning till dem samt 
om klassificeringen av vattendragens tillstånd. Syftet med vattenvårdsförvaltningen är att skydda, förbättra och 
iståndsätta yt- och grundvatten på så sätt att deras tillstånd inte försämras och att deras tillstånd är minst bra. 
Fastlandsfinland har indelats i sju vattenförvaltningsområden. Den första förvaltningsplanen för respektive område 
utarbetades år 2009. Åland gör upp en egen förvaltningsplan. Vattenförvaltningsområdena och deras uppgifter 
definieras i förordningen om vattenförvaltningsområden (1303/2004). I förvaltningsplanerna ska beaktas hante-
ringen av översvämningsriskerna, och på motsvarande sätt ska vattenvårdens mål beaktas i planen för hantering 
av översvämningsrisker. I fortsättningen görs kontrollen av dessa planer samtidigt. I denna riskhanteringsplan 
presenteras sammanpassningen av hanteringen av översvämningsrisker och vattenvården åtgärdsspecifikt i an-
slutning till beskrivningarna i kapitel. 5. 
I markanvändnings- och bygglagen (132/1999) föreskrivs bland annat om kraven på byggnadsplatsen samt om 
innehållskraven på planer som styr områdesanvändningen och byggandet. Beträffande hanteringen av översväm-
ningsriskerna ges i lagen föreskrifter bland annat om att vid prövning av lämpligheten av en byggnadsplats bland 
annat beakta att det inte finns risk för översvämning, ras eller jordskred på byggplatsen (Markanvändnings- och 
bygglagen 116 §). Utifrån 22 § i markanvändnings- och bygglagen har fastställts nationella områdesanvändnings-
mål, som även innehåller mål för hanteringen av översvämningsrisker. 
På detaljplaneområden avgörs byggnadsplatsens lämplighet i detaljplanen (Markanvändnings- och bygglagen 116 
§ 1 mom.). Ytterligare förutsättningar för beviljande av byggnadstillstånd är att byggnaden är lämplig på platsen, 
att det till byggplatsen finns en användbar infartsväg eller att det är möjligt att ordna en sådan och att vattentill-
gången och avloppsvattnet kan skötas på ett tillfredsställande sätt och utan olägenheter för miljön (Markanvänd-
nings- och bygglagen 135 §.). Dessutom ska byggnaderna kunna placeras på tillräckligt avstånd från fastighetens 
gränser, allmänna vägar och grannens mark (Markanvändnings- och bygglagen 116 § 2 mom.). Enligt 117 a § i 
markanvändnings- och bygglagen ska den som påbörjar ett byggprojekt se till att byggnaden projekteras och upp-
förs så att konstruktionerna är hållfasta och stabila, lämpar sig för förhållandena på byggplatsen och håller bygg-
nadens hela planerade livslängd. 
Kommunen ska se till att detaljplanerna är aktuella och vid behov vidta åtgärder för att ändra föråldrade detaljpla-
ner (Markanvändnings- och bygglagen 60 § 1 mom.). Kommunens skyldighet att vidta åtgärder för att förnya de-
taljplanen betonades på de nya, förändrade områdena med översvämningshot.  
De riksomfattande målen för områdesanvändningen är en del av områdesplaneringssystemet i enlighet med mar-
kanvändnings- och bygglagen. Syftet med målen är att säkerställa att nationellt betydelsefulla omständigheter 
beaktas i planläggningen och myndigheternas verksamhet. Målen sågs över år 2008. Huvudtemat var att besvara 
de utmaningar som klimatförändringen medför. Enligt målen ska man inom områdesanvändningen ta hänsyn till de 
översvämningshotade områden som anges i myndigheternas redogörelser och försöka förebygga översvämnings-
risker. Vid planeringen av områdesanvändningen ska nybyggande inte placeras i områden med översvämnings-
risk. Undantag från detta kan göras endast om man utifrån behovs- och konsekvensbedömningar kan visa att det 
är möjligt att hantera översvämningsriskerna och att byggandet är förenligt med principerna för hållbar utveckling. I 
general- och detaljplaneringen ska man dessutom bereda sig på ökande stormar, skyfall och översvämningar i 
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tätorter. Enligt markanvändnings- och bygglagen ska målen beaktas och genomförandet av dem främjas i land-
skapets planering, kommunernas planläggning och i de statliga myndigheternas verksamhet.  
Enligt lagen och förordningen om översvämningsrisker borde de åtgärder som markanvändnings- och bygglagen 
möjliggör prioriteras i hanteringen av översvämningsriskerna. Markaanvändnings- och bygglagen innehåller dess-
sutom ett mycket stort urval metoder för förebyggande av översvämningsrisker och erbjuder således många olika 
möjligheter att utveckla hanteringen av översvämningsriskerna. Å andra sidan ska man också säkerställa att de 
övriga åtgärderna som genomförts med stöd av markanvändnings- och byggnadslagen inte medför en ökad över-
svämningsrisk eller hinder för de planerade sätten att hantera översvämningsriskerna. Ett förslag om att komplet-
tera detalj- och generalplanerna med översvämningsområdets gränser har aktualiserats. Dessutom skulle man 
också kunna ange den potentiella översvämningens vattendjup, områden för uppdämning, översvämningsplatåer 
och delavrinningsområdenas gränser (Arbetsgruppen om översvämningsrisker, 2009). 
Kommunerna har ingen absolut skyldighet att uppgöra en plan, utan den ska göras upp av anledningar som ank-
nyter till styrningen av områdesanvändningen. Beträffande områden med betydande översvämningsrisker skulle 
översvämningsriskerna kunna vara en sådan faktor som medför behov att uppgöra en detaljplan. Genom ändring-
ar i planläggningar kan man emellertid inte ålägga ägare till fastigheter i ett redan byggt område att vidta sådana 
åtgärder som översvämningsskyddet kräver.  
I räddningslagen (379/2011) och förordningen som kompletterar den (407/2011) föreskrivs om förebyggande av 
olycksfall samt om räddningsverksamhet och befolkningsskydd. Enligt 32 § i lagen omfattar räddningsverksamhet-
en vid översvämning att varna befolkningen, avvärja överhängande olyckor, skydda och rädda offer för olyckor 
samt människor, miljö och egendom som är i fara samt att ha hand om ledning och kommunikation i anslutning till 
dessa uppgifter. I den reformerade räddningslagen betonas egen beredskap och ändringar har gjorts bland annat i 
skyldigheterna att uppgöra räddningsplaner på så sätt att det är byggnadens ägare som ansvarar för att uppgöra 
planen, och att en plan ska göras upp för mindre objekt än tidigare. Dessutom strävar man efter att förbättra ut-
rymningssäkerheten för särskilt utsatta objekt. En viktig del av räddningsverkets arbete vid beredskapen för över-
svämningar är samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralerna beträffande planeringen av räddningsverk-
samheten och avvärjandet av översvämningar.  
Enligt den allmänna skyldighet som föreskrivs i 4 § i räddningslagen ska var och en ska vara aktsam så att olycka 
samt skada undviks. Enligt 14 § ska ägaren och innehavaren av en byggnad förbereda sig på skyddsåtgärder vid 
översvämning. 
Målet med hälsoskyddslagen (763/1994) är att upprätthålla och främja befolkningens och individens hälsa samt att 
förebygga, minska och undanröja sådana i livsmiljön förekommande faktorer som kan orsaka sanitär olägenhet. I 
enlighet med denna lag ska hanteringen av översvämningsrisker genomföras på ett sådant sätt att uppkomsten av 
hälsoolägenheter i mån av möjlighet förhindras. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för det riksomfattande 
hälsoskyddet, medan regionförvaltningsverket har det regionala ansvaret. Kommunens uppgift är att främja och 
övervaka hälsoskyddet på sitt område på så sätt att invånarna garanteras en sund livsmiljö. Social- och hälsovår-
dens produkttillsynscentral styr ska uppgöra en plan för att trygga kvaliteten på hushållsvattnet vid olyckor, till 
exempel översvämningar. (Grundar sig på förordning 461/2000 11 a §) 
I dammsäkerhetslagen (494/2009) föreskrivs om säkerheten vid anläggande, underhåll och drift av dammar. La-
gen kompletteras av dammsäkerhetsförordningen (319/2010). I Finland finns cirka 455 vattendrags- och avfalls-
dammar i olika klasser som omfattas av dammsäkerhetslagen (datasystemet för dammsäkerhet). Till dessa hör 
också gruvdammar ovan jord och översvämningsvallar. NTM-centralen i Kajanaland fungerar som dammsäker-
hetsmyndighet, men dammens ägare är skyldig att hålla dammen i ett sådant skick att den fungerar på planerat 
sätt och är säker. Dammar klassificeras i tre klasser utifrån den risk som de medför. En klass 1-damm är en damm 
som vid olycka medför en uppenbar fara för människoliv eller för hälsa, miljö eller egendom. En klass 2-damm är 
en damm som vid olycka kan medföra fara för hälsan eller sådan fara för miljön eller egendom som är större än 
ringa. En klass 3-damm är en damm som vid olycka endast medför ringa fara. Om ett ras av dammen inte orsakar 
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fara, kan dammen lämnas oklassificerad. Enligt 11 § i dammsäkerhetslagen ska dammens ägare sörja för under-
håll, drift och förebyggande av olyckor också i fråga om icke-klassificerade dammar. I fråga om konstruktionen och 
funktionen för översvämningsvallar vid havsstränder gäller samma principer som för översvämningsvallar vid vat-
tendrag. Översvämningsvallar byggs från fall till fall enligt de planer som gjorts upp. En bestående vall som byggs 
med tanke på översvämningsskydd planeras såsom motsvarande damm, med beaktande av bland annat kompe-
tenskraven i 6 § i dammsäkerhetslagen. Ett särdrag som bör beaktas vid planering av översvämningsvallar är att 
dammkonstruktionen är kortvarig. Översvämningsvallens hydrologiska dimensionering avgör vilken nivå av över-
svämningsskydd som är önskvärd. Då man bygger nya översvämningsvallar bör man i god tid skicka in informat-
ion om dem till dammsäkerhetsmyndigheten. Informationen ska innehålla en preliminär bedömning av vallens 
skaderisk, varvid dammsäkerhetsmyndigheten fattar ett beslut om klassificeringen/behovet av klassificering av 
vallen. 
I dammsäkerhetslagen föreskrivs om beredskapsåtgärder för dammolyckor och om åtgärder vid olyckor. För 
dammar i den högsta skaderiskklassen (klass 1) ska enligt 12 § i lagen uppgöras en riskutredning samt säker-
hetsprogram som beskriver de åtgärder som dammens ägare ska vidta vid olyckor. Räddningsmyndigheterna 
ansvarar för räddningsverksamheten samt för uppgörandet av en räddningsplan i enlighet med räddningslagen för 
sådana dammar för vilka detta betraktas som nödvändigt. 
I lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) dvs. i den s.k. MKB-lagen föreskrivs om syste-
met för bedömning av projekt eller funktioner som har inverkan på människornas hälsa, miljön, samhällsstrukturen 
och användningen av naturresurser. Syftet med lagen är att främja bedömningen och ett enhetligt beaktande av 
miljökonsekvenser vid planering och beslutsfattande och samtidigt öka medborgarnas tillgång till information och 
deras möjligheter till medbestämmande. Lagen tillämpas på projekt och planer som kan ha betydande skadliga 
miljökonsekvenser, t.ex. förorening av vatten eller ökning av översvämningsrisken. Miljökonsekvenserna av ett 
projekt ska utredas vid ett bedömningsförfarande innan åtgärder med väsentliga miljökonsekvenser vidtas för 
genomförande av projektet. I förfarandet hörs myndigheter och dem vilkas förhållanden eller intressen projektet 
kan påverka. Om förfarandet för miljökonsekvensbedömning föreskrivs i en särskild förordning (713/2006). Om 
betydande åtgärder för hantering av översvämningsrisker (damm för vilken en riskutredning uppgörs, konstgjorda 
bassänger med en volym på över 10 miljoner kubikmeter, stora regleringsprojekt samt översvämningsskyddspro-
jekt med en nyttoareal på mer än 1 000 hektar) ska en miljökonsekvensbedömning göras, om den som genomför 
projektet inte är en myndighetsaktör. I sådana fall iakttas lag 200/2005 (se nedan). 
Om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program föreskrivs i en särskild lag 
(200/2005) och med en kompletterande förordning (347/2005). Enligt förordningen 659/2010 ska en miljörapport 
göras för hanteringsåtgärder som behandlas i planen för hantering av översvämningsrisker. Miljörapporten är ett 
dokument om betydande miljökonsekvenser som medförs till följd av genomförandet av planen och de alternativ 
som granskas. Bedömningen görs med den precisionsnivå som det är möjligt beroende på planen. Miljörapporten 
presenteras som bilaga till denna plan. De centrala delarna av den presenteras också i anslutning till behandlingen 
av åtgärderna i kapitel 5.  
 
Lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) bygger på EU-
rådets direktiv från 1996. Lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor 
(390/2005, den så kallade kemikaliesäkerhetslagen) bygger på EU-rådets direktiv (2012/18/EG, 
det så kallade SEVESO III). Förändringarna i direktivet som uppdaterades 2012 har beaktats i de 
förändringar i kemikaliesäkerhetslagen som trädde i kraft den 1 juni 2015 samt i de nya förordning-
ar som berör säkerhet vid hantering av kemikalier. I och med förändringen utvidgas kemikaliean-
läggningars informeringsskyldighet till en större grupp verksamhetsutövare och allmänheten får 
bättre möjligheter att delta i tillståndsprocesser. Genom lagstiftningen strävar man efter att före-
bygga storolyckor som orsakas av farliga ämnen och att begränsa de konsekvenser de orsakar människor och 
miljön genom att säkerställa en hög nivå av skydd. Enligt lagen ansvarar verksamhetsutövaren för att 
förebygga olyckor och begränsa deras konsekvenser för människor, miljön och egendom. 
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Bilaga 11: Operativ verksamhet vid översvämning 
 
ANVISNINGAR OM TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID 
ÖVERSVÄMNING 
 NTM-centralen i Egentliga Finland, ansvarsområdet för miljö 
och naturresurser 
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Verksamheten vid översvämning omfattar åtgärder som vidtas vid hot om en översvämning eller under en 
översvämning. Syftet med dessa är att förebygga eller minska de skador som översvämningen ger upphov 
till. Sådana åtgärder är bland annat en sådan reglering av vattendraget och övrig reglering av avtappningar 
som situationen kräver, åtgärder som vidtas i vattendraget, till exempel förebyggande av bildande av is-
proppar och kravisproppar, montering av isbommar eller avlägsnande av isproppar, samt räddningsverk-
samhet, till exempel evakuering av invånare eller skydd av objekt genom tillfälliga konstruktioner (rapport 
av den nationella arbetsgruppen för översvämningsrisker 2009). 
Enligt översvämningslagen (lagen om hantering av översvämningsrisker) som trädde i kraft den 24 juni 2010 
ansvarar närings-, trafik- och miljöcentralerna för att ordna myndighetssamarbetet och styra åtgärderna vid 
vattendragen vid hot om översvämning och vid översvämning. Dessutom ger NTM-centralerna rekommen-
dationer om samordningen av vattenreglering och avtappning i vattendrag och sörjer för den hydrologiska 
övervakningen samt för vattenläges- och översvämningsvarningstjänsten i samarbete med Finlands miljö-
central och Meteorologiska institutet. Det regionala räddningsverket ansvarar för räddningsverksamheten 
vid översvämning. Chefen för räddningsverksamheten informerar om när räddningsverksamheten inleds 
och om det därtillhörande ledningsansvaret till övriga myndigheter som agerar vid översvämning. 
 
2. ORGANISATIONEN KRING ÖVERSVÄMNINGAR VID NTM-CENTRALEN I 
EGENTLIGA FINLAND 
Styrning och koordinering av verksamheten vid översvämning samt samarbetsgruppernas verksamhet 
enligt vattendrag:    
- Ordna möten inom NTM-centralens interna översvämningsorganisation om översvämningssituationen 
kräver det. 
- Myndighetsdiskussioner i anknytning till översvämningar/ordna möten med tillbörliga intressentgrupper 
enligt behov. 
- Bereda ansökan om undantagstillstånd som söks från regionförvaltningsverket. 
- Ordna de anslag som behövs för verksamheten inom NTM-centralen. 
Hydrologisk övervakning med anknytning till översvämningar och meddelanden om översvämningar: 
- Följa upp hydrologisk information och prognoserna för vattendraget samt hålla kontakt med Finlands mil-
jöcentral. 
- Informera om situationen i vattendraget, prognoser, översvämnings- och isläget samt organisationen vid 
översvämningen till myndigheter och massmedier. 
- Upprätthålla adressförteckningar med anknytning till informering och övriga kontakter. 
- Sammanställa rapporter om översvämningssituationen och skicka dem till intressentgrupper. 
Åtgärder i anknytning till den operativa verksamheten vid översvämningar:   
- Besluta om vilka operativa åtgärder som behövs vid översvämningar.  
- Vid behov utarbeta ett beredskapssystem. 
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- Säkerställa att kontakterna fungerar och vid behov utreda frågor kring kontaktpersoner och personer i 
beredskap (nödcentraler, regionala räddningsverk, polisen, militärlänet, innehavaren av regleringstillstån-
det/personen som utför regleringen, beredskapsdirektören). 
- Tillsammans med räddningsmyndigheten komma överens om när åtgärder som avviker från det normala 
eller som är mer omfattande än de normala ska inledas. 
- Se till att myndigheter, massmedier och lokalbefolkningen informeras om de operativa åtgärderna. 
Fältverksamhet vid översvämning:   
- Följa upp situationen på fältet och rapportera till översvämningsorganisationen inom NTM-centralen i 
Egentliga Finland. 
- Organisera dokumentationen om situationen under översvämning. Saker som bör dokumenteras är bland 
annat mätningar och/eller utmärkningar i terrängen av exceptionellt höga vattenstånd, översvämningens 
allmänna utveckling och skador översvämningen ger upphov till samt övriga faktorer som observeras i ter-
rängen och som påverkar översvämningens storlek.  
Ansvarspersonerna och deras vikarier kommer vid behov överens om arbetsfördelning och jourturer. Sam-
mansättningen av organisationen kring översvämningar, kontaktuppgifterna och uppgiftsbeskrivningarna 
granskas under det organisationsmöte som alltid ordnas då en översvämning hotar. Samtidigt granskar man 
vilka tillstånd som behövs för verksamheten och kommer överens om vilka tillstånd som fattas och bör skaf-
fas.  
2.2 Samarbetsorganisationer 
Organisationen kring verksamheten vid översvämningar vid NTM-centralen i Egentliga Finland samarbetar 
tätt med städerna i området samt med räddningsverken i Egentliga Finland och Satakunta. Övriga samar-
betsinstanser är bland annat jord- och skogsbruksministeriet, Finlands miljöcentral samt Regionförvalt-
ningsverket i Södra Finland.  
  
3 ÅTGÄRDER VID ÖVERSVÄMNING  
 
NTM-centralen i Egentliga Finland måste ha så exakt information som möjligt om hur översvämningssituat-
ionen utvecklar sig och sträva efter att med de medel som finns tillgängliga utreda vilka förändringar som 
kommer att ske i väderleken och vattenståndet under den närmaste tiden. Den som ansvarar för den ope-
rativa verksamheten beslutar utifrån den rapport som den person som ansvarar för fältverksamheten utar-
betat huruvida det finns ett behov av operativa åtgärder.  
Om tidpunkten för när man ska börja informera om översvämningen beslutas vid NTM-centralens interna 
organisationsmöte, där informationsplanen godkänns. Informationen förmedlas till medierna av NTM-
centralens kommunikationspersonal. Meddelandena sparas också på NTM-centralens nätdisk. Utöver de 
meddelanden som utarbetats ska den som skrivit ett meddelande skriva ut den aktuella informationen 
kring översvämningsprognosen för översvämningsmappen. 
Man informerar om de mest betydande hoten om översvämning och samt översvämningsskadehändelser-
na i systemet LUOVA som upprätthålls av Meteorologiska institutet via enheten för hydrologi vid Finlands 
miljöcentral. 
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Om väderleken utvecklas så att översvämningssituationen väntas förvärras framför chefen för enheten för 
vattenresurser på initiativ av byggchefen ett förslag till direktören för ansvarsområdet för miljö och natur-
resurser om vilka personer som behövs då beredskapen inleds.  
De anställda som är i beredskap måste vara anträffbara per telefon och beredda att agera inom 1–2 tim-
mar, även utanför tjänstetid.   
Målet är att styra översvämningslarm inom verksamhetsområdet för NTM-centralen i Egentliga Finland till 
den regionala nödcentralen, därifrån anmälningarna i första hand skickas till räddningsmyndigheten som 
förmedlar informationen vidare till andra behöriga myndigheter. Om översvämningssituationen blir svår 
kan man koncentrera informationen till nödcentralen i stället för NTM-centralen i Egentliga Finland och 
räddningsverken. Vid nödcentralen kan inrättas en samarbetsgrupp som NTM-centralen kan utse en person 
till.  
Chefen för räddningsverksamheten informerar om när räddningsverksamheten inleds och om det därtillhö-
rande ledningsansvaret till övriga myndigheter som agerar vid översvämning. Kontaken till försvarsmakten 
gällande beställning av en eventuell handräckning sköts av räddningsmyndigheten. 
 
4 OBSERVATIONER SOM GJORTS OCH DOKUMENTATION 
Den som ansvarar för den operativa verksamheten vid översvämning ska med hjälp av fältpersonalen följa 
upp effekterna av beredskapsåtgärderna och kostnaderna för åtgärderna för bekämpning av översväm-
ningen samt göra observationer om vattenstånd vid objekt som är centrala med tanke på översvämning 
och hot om översvämning. Dessutom ska exceptionellt höga vattenstånd mätas eller märkas ut i terrängen 
och noggrant dokumenteras i ett senare skede och man ska göra anteckningar om kravis- och isproppar och 
de skador som de och översvämningsvattnet ger upphov till. Under flödestoppen genomförs vid behov en 
flygfotografering för att kartlägga skadorna. Ovan nämnda åtgärder ska antecknas i översvämningsdagbo-
ken. 
De dokument som utarbetas i samband med betydande översvämningar samlas varje år i en översväm-
ningsrapport i elektroniskt format av den som ansvarar för myndighetsverksamheten.  Dokument som inte 
är i elektroniskt format, såsom tidningsurklipp, ska läggas in i arkivmappen.  
 
Kommunernas beredskapsplaner är hemliga och därmed kan varken de eller uppgifter i 
dem publiceras i den offentliga riskhanteringsplanen. 
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Bilaga 12: Kartor över Natura-områden och skyddsområden  
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Bilaga 13: Terminologi 
 
Lägsta grundläggningsnivå 
Med lägsta grundläggnings avses den höjdnivå under vilken man inte ska placera konstruktioner som skadas när 
de blir våta, såsom underbjälklaget till en byggnad. Utöver vattenståndet beror lägsta bygghöjd på byggnadens 
användningsändamål och byggnadssätt samt en ytterligare förhöjning på grund av vattendragets särdrag och 
eventuell påverkan från vågor.  Golvhöjden ska vara betydligt högre än den lägsta bygghöjden på grund av bland 
annat byggnadstekniska detaljer. 
 
CORINE, geografisk information om markanvändning och marktäcke  
Kartmaterial som beskriver markanvändningen och marktäcket i hela Finland i rutor om 25 x 25 meter. Materialet 
är tillgängligt på standardiserad nivå i EU:s alla medlemsländer. CORINE (Coordination of Information on the Envi-
ronment) är ett EU-program inom ramen för vilket miljörelaterade data samlas in.  
 
Dagvatten  
Med dagvatten avses regn- eller smältvatten som samlas på markytan eller motsvarande ytor i tätt bebyggda om-
råden. Dagvattenöversvämningar börjar snabbt, är kortvariga och förekommer ganska lokalt och kallas även ofta 
för tätortsöversvämningar eller störtregnsöversvämningar. De uppstår när dräneringssystemen, som exempelvis 
avloppsnätet eller de öppna dikena, inte avlägsnar regnvattnet tillräckligt snabbt. 
 
Hydrologi  
Hydrologi är ett delområde inom geofysiken där vattnets förekomst, egenskaper och kretslopp undersöks.  
 
Nöd-HW, det vill säga nödhögvattenstånd  
Med nödhögvattenstånd avses höjden på nedersta övre ytan på dammens täta del (undantaget höjden på tröskel-
värdena). Nödhögvattenstånd kan leda till förändringar i dammkonstruktionerna om det överskrids.  
 
IED-direktivet och -anläggningarna, det tidigare IPPC-direktivet 
Målet med direktivet om industriella utsläpp (Industrial Emission Directive, [2010/75/EU]) är att skydda miljön och 
hälsan. Med det regleras miljökonsekvenserna som orsakas av industrianläggningar med hjälp av miljötillstånd. 
Detta direktiv kombinerar flera tidigare direktiv som reglerar industriella utsläpp till en helhet, som omfattar bland 
annat IPPC-direktivet (2008/1/EG, Integrated Pollution Prevention and Control). 
 
Sjöprocent 
Sjöprocent är detsamma som sjöarealens andel (%) av arealen i ett avrinningsområde.  
 
Återstående risk 
Med återstående risk avses i allmänhet de ogynnsamma konsekvenserna av översvämningar som det inte är möj-
ligt eller som det inte av tekniska eller ekonomiska orsakar lönar sig att förhindra. Den återstående risken är en del 
som ligger utanför den godkända nivån för skydd mot översvämningar. 
 
Isdamm (ispropp)  
En isdamm är en anhopning av is som hindrar vattnets strömning i en å eller älv. Med isdamm avses vanligen en 
sådan anhopning av isflak under islossningen som kan höja vattenståndet i ån eller älven.  
 
Höjdsystem  
Ett höjdsystem definierar referenshöjden från vilket alla andra höjder mäts och beräknas. Höjdsystemet kan även 
kallas höjddatum. Det nyaste systemet är N2000 och tidigare har bland annat höjdsystemen N60 och N43 an-
vänts.  
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Laserskanning  
Laserskanning är en mätmetod genom vilken tredimensionella data med hög mätnoggrannhet fås med hjälp av 
laserpulser som skickas från exempelvis flyg.  
 
Snöns vattenvärde  
Med snöns vattenvärde avses den mängd vatten som snön innehåller. Enheten för vattenvärde är kg/m2 (snölast). 
Till sitt talvärde motsvarar snölasten snöns vatteninnehåll i millimeter.  
 
Område med betydande översvämningsrisk  
Med ett område med betydande översvämningsrisk avses ett område som utifrån en preliminär bedömning kon-
stateras ha en eventuell betydande översvämningsrisk. I benämningen tar man hänsyn till sannolikheten för en 
översvämning och de ogynnsamma följderna orsakade av översvämningen. Betydelsen av följderna bedöms all-
mänt taget. För områdena med betydande översvämningsrisk ritas en karta över översvämningsfaror och -risker 
och man gör upp en plan för hantering av översvämningsrisker. 
 
Seiche  
Seiche är en stående våg som uppstår i en bassäng. Seiche kan uppstå till exempel i sjöar, havsvikar eller hamn-
bassänger då tyngdkraften strävar efter att återställa balansen i en kropp av vatten som störts, exempelvis av 
vinden, och bassängens kanter reflekterar störningen, vilket skapar interferens. Seiche förekommer även i hela 
Östersjöbassängen, och påverkar variationen av vattenståndet på kort sikt. 
 
Kravis (sväll)  
Med kravis avses iskristaller som bildas i strömmande underkylt vatten. Iskristallerna kan fastna i fårans botten 
som bottenis eller i vattenkonstruktioner, vilket minskar vattenflödet.  
 
Kravispropp (svällispropp)  
En kravispropp är en propp av kravis som höjer vattenståndet.  
 
Återkomstintervall, sannolikheten för översvämning  
Tiden för återkomstintervall betyder den genomsnittliga längden på intervallet för att en översvämning av en viss 
omfattning eller en ännu större översvämning återkommer. Översvämningarna förekommer dock inte regelbundet. 
En översvämning som inträffar statistiskt t.ex. en gång per 250 år (1/250a) betyder att översvämningen sannolikt 
upplevs fyra gånger under tusen år. Årlig sannolikhet för förekomsten av en översvämning av denna storleksord-
ning är 0,4 %. Som sällsynt stor kan man betrakta en översvämning vars återkomsttid är en gång på 500…1 000 
år (den årliga sannolikheten 0,2…0,1 %).  
 
Topografi, höjdmodell  
Med topografi avses detaljerad återgivning av markytans former. En höjdmodell är ett nät bestående av punkterna 
i ett rymdkoordinatsystem (x, y, z). I nätet kan man bestämma z-koordinaten för en godtycklig x,y-punkt på marky-
tan.  
 
Översvämning  
Med en översvämning avses tillfälligt vattentäckt mark till följd av förhöjt vattenstånd i vattendrag, förhöjt havsvat-
tenstånd eller ansamling av dagvatten.  
 
Översvämningshöjd 
Översvämningshöjden är det vattenstånd vid vilket ett vattendrag eller havet svämmar över. Översvämningshöj-
den kan anges som återkomstintervall (till exempel översvämningshöjd HW 1/50) eller vattenstånd (t.ex. över-
svämningshöjd +73,20 m N2000). 
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Översvämningsrisk  
Med översvämningsrisk avses en kombination av sannolikheten för översvämning och möjliga ogynnsamma följ-
der för människors hälsa, säkerheten, miljön, infrastrukturen, den ekonomiska verksamheten och kulturarvet i 
samband med en översvämning.  
 
Område med översvämningsrisk 
Ett område med översvämningsrisk är ett (geografiskt) område på vilket översvämningsrisk orsakar en skaderisk, 
det vill säga ett område där det råder risk för översvämning och som har en sådan skadepotential (sårbarhet) att 
en översvämning skulle orsaka skador. Med ett område med betydande översvämningsrisk avses ett område som 
utsetts i enlighet med lagstiftningen om översvämningsrisk och som identifierats utifrån en preliminär bedömning 
av översvämningsrisken. 
 
Preliminär bedömning av översvämningsrisker  
Med preliminär bedömning av översvämningsrisker (fi. tulvariskien alustava arviointi, TURINA) avses att över-
svämningsriskerna i ett område bedöms utifrån de uppgifter som finns om tidigare inträffade översvämningar och 
tillgänglig information om hur klimatet och vattenförhållandena har förändrats. På grundval av bedömningen identi-
fieras eventuella områden med betydande översvämningsrisk.  
 
Översvämningsområde som anges i en preliminär bedömning av översvämningsriskerna  
Även: låglänt område, eventuellt översvämningsområde. Ett översvämningsområde som anges i en preliminär 
bedömning av översvämningsriskerna utgör ett låglänt område där risk för översvämningar kan föreligga. Det är 
fråga om en grov bedömning av vilka områden som läggs under sällsynt stora översvämningar. Vid bedömningen 
används hydrologiska data och data om markytans höjd (topografi). Det gäller att förhålla sig kritisk till bedöm-
ningen, eftersom den är förknippad med stor osäkerhet. Så är t.ex. höjdexaktheten hos höjddata vanligen bara av 
klassen 1...2 meter.  
 
Hantering av översvämningsrisker  
Med hantering av översvämningsrisker avses åtgärder som syftar till att bedöma och minska översvämningsrisker 
samt förhindra eller minska de skador som orsakas av översvämningar.  
 
Plan för hantering av översvämningsrisker  
En plan för att förebygga och minska översvämningsrisker ska utarbetas för varje avrinningsområde med ett eller 
flera angivna områden med betydande översvämningsrisk och för kustområden med betydande översvämnings-
risk. Vid valet av åtgärder ska man sträva efter att minska sannolikheten för översvämningar och att använda 
andra metoder för hantering av översvämningsrisker än metoder som bygger på konstruktioner för översväm-
ningsskydd. I riskhanteringsplanen ska man redogöra för kostnaderna och nyttan samt prioritetsordningen för 
åtgärderna.  
 
Karta över översvämningsrisker  
Kartorna över översvämningsrisker (jfr karta över översvämningshotat område) visar antalet invånare i det över-
svämningshotade området samt särskilda objekt, infrastrukturen, miljöriskobjekt, kulturarvet och annan information 
som behövs.  
 
Översvämningsriskruta  
Översvämningsriskrutor kan användas som hjälpmedel när områden med översvämningsrisk identifieras. Materi-
alet består av 250 m x 250 m stora rutor. Dessa räknas på basis av de byggnader i byggnads- och lägenhetsre-
gistret (BLR) som finns inom översvämningsområdet. Riskklassen (1–4) för en ruta bestäms utifrån invånartalet 
och våningsytan i rutan på så sätt att första riskklassen är mest riskbenägen. Metoden och riskklasserna bygger 
på en metod som räddningsväsendet använder.  
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Skyddsnivå för översvämningsrisk 
Med skyddsnivå för översvämningsrisk avses det återkomstintervall för översvämning eller vattenstånd som mots-
varar det vattenstånd mot vilket en byggnad eller annan funktion skyddas. Exempelvis skydd mot en översväm-
ning som inträffar en gång per hundra år kan innebära att man bygger en så hög översvämningsvall att först en 
översvämning som är sällsyntare än detta kan stiga över vallen, att man har beredskap att bygga en tillfällig kon-
struktion för översvämningsskydd av motsvarande höjd eller att grunden för en byggnad görs så hög att vatten-
ståndet under översvämningen inte skadar konstruktionerna. Med skydd kan man även avse att en byggnad pla-
ceras utanför ett översvämningsområde med vald risknivå. 
 
Karta över översvämningshotade områden  
En karta över översvämningshotade områden beskriver de områden som blir under vatten och vattendjupet samt 
det rådande vattenståndet för en viss sannolikhet att en översvämning uppstår. Kartor över översvämningshotade 
områden och kartor över översvämningsrisker utarbetas åtminstone för översvämningar med en årlig sannolikhet 
av 2 % och 1 % samt för sällsynt stora översvämningar.  
 
Avrinningsområde 
Ett område från vilket ett vattendrag får sitt vatten. Avrinningsområdet avgränsas av vattendelare, det vill säga 
gränspunkter, vid vilka vattnet strömmar åt olika håll. 
 
Vattenstånd, W  
I vissa höjdsystem anges vattenståndet som höjd över havet. Medelvattenståndet (MW) betyder det genomsnitt-
liga vattenståndet under en viss observationsperiod och med högvattenstånd (HW) avses det högsta vattenstån-
det under observationsperioden. Vid havsstranden betyder MW det teoretiska medelvattenståndet, som förändras 
med tiden (teoretiskt medelvatten). 
 
Vattenförvaltningsområde  
Ett vattenförvaltningsområde består av ett eller flera avrinningsområden, där man planerar vattenvård. I Finland 
finns det åtta vattenförvaltningsområden.  
 
Planering av vattenvården, ramdirektivet för vatten 
Syftet med planering av vattenvården, dvs. uppgörandet av vattenförvaltningsplaner, är bl.a. att skydda och för-
bättra vattenekosystemens tillstånd. Lagen om vattenvårdsförvaltningen (1299/2004) genomför i Finland Europe-
iska unionens ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) som syftar till att förenhetliga vattenskyddet inom gemenskap-
en.  
 
Avrinningsområde, vattendragsområde  
Ett avrinningsområde är ett område från vilket all ytvattenavrinning sker  
till havet via en sjö, bäck, å eller älv eller via ett delta Med avrinningsområde avses ett område ovan ett visst nät-
verk av fåror som avgränsas av en vattendelare. Området avgränsas vanligen av utloppet av en sjö, knutpunkter 
mellan älvar, statsgränsen eller havsstranden. Med avrinningsområde kan också avses ett vattendragsområde.  
 
Vattenreglering (reglering av vattendrag)  
Genom vattenreglering ändras vattennivån eller vattenföringen med hjälp av dammar eller sådana konstruktioner 
som hör ihop med vattenkraftsanläggninga  
 
Vattenföring, Q (flöde)  
Med vattenföring avses den volym vatten per tidsenhet (m3/s) som passerar en tvärsektion i en fåra. Medelvatten-
föringen eller medelflödet (MQ) är vattenföringen i medeltal under en viss observationsperiod, medan högvattenfö-
ringen eller toppflödet (HQ) är lika med den högsta vattenföringen under observationsperioden.  
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Följd som är ogynnsam ur allmän synpunkt  
Med följder som är ogynnsamma ur allmän synpunkt avses (L 620/2010, 8 §): 1. ogynnsamma följder för männi-
skors hälsa eller säkerhet; 2. långvariga avbrott i nödvändighetstjänster så som vattentjänster, energiförsörjning, 
datakommunikation, vägtrafik eller annan motsvarande verksamhet; 3. långvariga avbrott i ekonomisk verksamhet 
som tryggar samhällets vitala funktioner; 4 långvariga eller omfattande ogynnsamma följder för miljön, eller 5. 
oersättliga ogynnsamma följder för kulturarvet. 
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